

Grazie Presidente,

iniziamo col dire che il progetto di manutenzione straordinaria della Via Monte Nero è diviso in due distinti lotti.

Un primo lotto di importo complessivo pari a euro 35.000,00 è stato finanziato con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 782 del 19 settembre 2018.

I lavori di questo lotto consistevano nella realizzazione dell'allargamento stradale sull'area ceduta dalla proprietà privata (nuova farmacia Fior di Loto) e comprendeva la demolizione della recinzione esistente e le predisposizioni dei sotto servizi generali relativi a ENEL DISTRIBUZIONE e all'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (nuovo impianto).

I lavori in questione sono stati affidati il 30 gennaio 2019 con determinazione n. 69 e durante la loro esecuzione, nei lavori stradali certe cose non le puoi sapere fino a che non si inizia a scavare, è stata rilevata l'interferenza, tra la nuova rete di illuminazione pubblica con la linea telefonica esistente di proprietà di TIM S.p.A.

Subito gli uffici hanno preso contatti con il gestore della rete telefonica, ma la società TIM SPA ha potuto provvedere, per loro organizzazioni interne, solamente al mese di aprile 2019 allo spostamento dell'impianto e consentire il proseguo dei lavori.

Durante i primi giorni di maggio è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione pubblica (nuovo gestore Ambrogio Moro), propedeutico all'eliminazione dei pali esistenti di ENEL DISTRIBUZIONE SPA.

L'allargamento stradale e il proseguire dei lavori, era subordinato all'interramento della linea di distribuzione elettrica e alla rimozione dei pali di illuminazione esistenti.

La società ENEL DISTRIBUZIONE ha provveduto allo spostamento della linea e all'eliminazione dei pali solamente durante il mese di giugno 2019.

In attesa dei lavori da parte delle società erogatrici dei servizi generali, il Comune ha comunque provveduto con determinazione n. 310 del 28 marzo 2019 a finanziare ed approvare i lavori del 2° lotto, per l'importo complessivo di euro 40.000,00, che prevedevano la costruzione del marciapiede, della definitiva pavimentazione della sede stradale e realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato all'incrocio con Viale Marconi per il superamento delle barriere architettoniche, in modo da poter completare i lavori non appena le Società dei sottoservizi avessero provveduto allo spostamento dei loro impianti.

Per i motivi sopra esposti, dei ritardi delle società dei servizi i lavori del 2° lotto sono potuti iniziare solamente alla fine del mese di giugno 2019.

Successivamente alla ripresa dei lavori, affidati con determinazione n. 627 del 24 giugno, si è verificato un cedimento fisiologico dell'allargamento stradale posizionato sull'area ceduta da parte del privato dovuto alla natura del terreno e pertanto si è convenuto di posticipare prudenzialmente i lavori definitivi di asfaltatura e si è cercato di valutare le soluzioni tecniche più adeguate per risanare il cedimento da lì a breve.

In data 27 Agosto però la Società PREALPI SERVIZI ha inoltrato richiesta di manomissione del suolo pubblico per l'allacciamento di un complesso residenziale in costruzione in Viale Marconi fronte Via Montenero e che avrebbero interferito con i lavori di asfaltatura.

In data 04 settembre, fatte le opportune verifiche è stata rilasciata da parte dell'Ufficio Tecnico l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Questo ha causato sì un ritardo nei lavori di completamento di Via Monte Nero, ma ha evitato magari a poche settimane dal completamento la strada sarebbe stata oggetto di nuove manomissioni.

La Direzione Lavori a questo punto prudenzialmente ha contattato il costruttore dell'intervento residenziale sopra citato, per verificare la necessità di procedere ad ulteriori allacciamenti che avrebbero potuto interferire ulteriormente con la Via Montenero.

Solamente al 17 ottobre con comunicazione protocollata. 22486, il Costruttore ha provveduto a comunicare all'ufficio la non interferenza di eventuali futuri interventi con la Via Montenero.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione, subito a seguito della comunicazione del costruttore si è provveduto a contattare e programmare l'intervento di completamento, infatti non più tardi di questo pomeriggio c'è stato l'incontro in loco con l'impresa che, provvederà all'esecuzione dei lavori ed è stata concordata la ripresa dei lavori a partire dal prossimo 11 novembre con conclusione dei lavori entro il 21 novembre, meteo permettendo.