



Città di Tradate  
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

Determ. n. 256 del 14/04/2020

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - II LOTTO FUNZIONALE VIA PASUBIO - LAVORI IDRAULICI DI SPOSTAMENTO RETE ACQUEDOTTO DI TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 15 E LA VIA MONTESANTO RETE ACQUEDOTTO DA VIA MONTESANTO AL CIVICO 15 - PREALPI SERVIZI SRL - CIG Z332CA7E63.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con determinazione n. 1169 del 13.12.2018 del Responsabile del Settore Finanziario è stato effettuato impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO", imputandolo agli strumenti di bilancio come segue :

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	
09040141293	U. 2020109010	Euro 200.000,00	2019/2020	

che determinazione n. 346 del 05.04.2019 con la quale è stata affidata all'Impresa S.A.I.M.P. S.R.L. con sede in TRADATE (VA), P.I. 00756750121 l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale pari ad Euro 23.033,58 oltre IVA di legge al netto del ribasso di gara del 36,36%, determinando il seguente quadro tecnico economico:

		PROGETTO	CONTRATTO LOTTI II
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	<b>Euro 142.514,78</b>	<b>Euro 83.809,17</b>
I	• VIA MILITE IGNOTO	<b>Euro 108.880,75</b>	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.		<b>Euro 63.108,44</b>
II	• VIA PASUBIO	<b>Euro 35.966,88</b>	Euro 35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 396,76	Euro 396,76

Determ. n. 256 del 14/04/2020 pag. 1/6

	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.		Euro	23.033,58
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-		-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>144.847,63</b>	<b>Euro</b> 86.142,02
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Euro</b> 2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	-		-
B.4	imprevisti;	<b>Euro</b>	<b>26.889,05</b>	<b>Euro</b> 91.435,23
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC			<b>Euro</b> 30,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	-		-
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	<b>Euro</b>	<b>2.896,95</b>	
B.7.1	ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4			<b>Euro</b> 579,39
B.7.2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3			<b>Euro</b> 2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	<b>Euro</b>	<b>2.537,60</b>	<b>Euro</b> 2.537,60
B.8.1	coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	<b>Euro</b>	<b>6.344,00</b>	<b>Euro</b> 6.344,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	<b>Euro</b>	<b>14.484,76</b>	<b>Euro</b> 8.614,20
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>	<b>Euro</b>	<b>55.152,37</b>	<b>Euro</b> 113.857,98
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Euro</b> 200.000,00

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 992 del 25.10.2019 e' stata approvata la 2° variante dei lavori in parola rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

		VARIANTE I VIA PASUBIO	VARIANTE II VIA PASUBIO
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	VIA MILITE IGNOTO	Euro 108.880,75	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	<b>Euro</b> 63.108,44	<b>Euro</b> 63.108,44
II	VIA PASUBIO	Euro 35.966,88	Euro 35.966,88

	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	396,76	Euro	396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro	23.033,58	Euro	23.033,58
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	<b>Euro</b>	<b>46.356,57</b>	<b>Euro</b>	<b>61.015,36</b>
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	10.639,86	Euro	10.493,51
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	<b>Euro</b>	<b>33.369,97</b>	<b>Euro</b>	<b>42.645,62</b>
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-		-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>96.478,41</b>	<b>Euro</b>	<b>105.754,05</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	<b>Euro</b>	<b>122,00</b>	<b>Euro</b>	<b>122,00</b>
B.4	imprevisti;	<b>Euro</b>	<b>76.432,17</b>	<b>Euro</b>	<b>66.228,96</b>
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	<b>Euro</b>	<b>255,00</b>	<b>Euro</b>	<b>255,00</b>
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	<b>Euro</b>	<b>4.650,03</b>	<b>Euro</b>	<b>4.650,03</b>
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;		-		-
B.7.1	ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	<b>Euro</b>	<b>579,39</b>	<b>Euro</b>	<b>579,39</b>
B.7.2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	<b>Euro</b>	<b>2.317,56</b>	<b>Euro</b>	<b>2.317,56</b>
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	<b>Euro</b>	<b>2.537,60</b>	<b>Euro</b>	<b>2.537,60</b>
B.8.1	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	<b>Euro</b>	<b>4.980,00</b>	<b>Euro</b>	<b>4.980,00</b>
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	<b>Euro</b>	<b>9.647,84</b>	<b>Euro</b>	<b>10.575,41</b>
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)</b>	<b>Euro</b>	<b>103.521,59</b>	<b>Euro</b>	<b>94.245,95</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

che l'appalto è finanziato totalmente con entrate derivante da Mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti spa n. 6050910/00;

che a seguito dei lavori di 2° variante si rende necessario un intervento da parte del gestore del servizio di acquedotto di sistemazione della rete di distribuzione nell'ultimo tratto di Via Pasubio all'incrocio con Via Montesanto;

che la società PREALPI SERVIZI SRL con sede in Varese, attuale gestore del servizio idrico, si è resa disponibile ad effettuare i lavori in parola per quanto riguarda la parte idraulica per un importo complessivo di euro 2.142,80 iva compresa;

**Visti:**

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022 e smi;

la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – piano della performance 2020/2022”;

il DURC dell’operatore economico, prot. INAIL\_204010419, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 16.06.2020;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

il Regolamento di contabilità;

**Ritenuto** necessario e opportuno provvedere all’approvazione dei lavori idraulici per la sostituzione e riposizionamento di un tratto di rete di distribuzione dell’acquedotto dal civico n. 15 di Via Pasubio a Via Montesanto affidandone l’esecuzione all’attuale gestore SOCIETA’ PREALPI SERVIZI spa per l’importo complessivo di euro 2.142,80 iva compresa con imputazione della spesa agli strumenti di bilancio come segue:

OGGETTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO
LAVORI IDRAULICI	209040141293	U. 2020109010	Euro 2.142,80	2020	639/2020

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 68 del 20.12.2019, con il quale l’ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell’Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

**DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’intervento di spostamento della rete di acquedotto in Via Pasubio nel tratto compreso tra il civico 15 e la Via Montesanto al civico 15 con affidamento diretto alla Società PREALPI SERVIZI srl di Varese in qualità di gestore del servizio in parola per l’importo complessivo di euro 2.142,80 iva compresa;
3. di approvare il Quadro Tecnico Economico variato a seguito dei lavori in parola:

		VARIANTE I VIA PASUBIO	VARIANTE II VIA PASUBIO
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro 108.880,75	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	<b>Euro 63.108,44</b>	<b>Euro 63.108,44</b>
II	• VIA PASUBIO	Euro 35.966,88	Euro 35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 396,76	Euro 396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro 23.033,58	Euro 23.033,58
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	<b>Euro 46.356,57</b>	<b>Euro 61.015,36</b>

	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	10.639,86	Euro	10.493,51
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	<b>Euro</b>	<b>33.369,97</b>	<b>Euro</b>	<b>42.645,62</b>
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-		-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>96.478,41</b>	<b>Euro</b>	<b>105.754,05</b>

<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>		-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi; Enel -Prealpi	<b>Euro</b>	<b>122,00</b>	<b>Euro</b>	<b>2.264,80</b>
B.4	imprevisti;	<b>Euro</b>	<b>76.432,17</b>	<b>Euro</b>	<b>66.086,16</b>
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	<b>Euro</b>	<b>255,00</b>	<b>Euro</b>	<b>255,00</b>
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	<b>Euro</b>	<b>4.650,03</b>	<b>Euro</b>	<b>4.650,03</b>
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;		-		-
B.7.1	ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	<b>Euro</b>	<b>579,39</b>	<b>Euro</b>	<b>579,39</b>
B.7.2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	<b>Euro</b>	<b>2.317,56</b>	<b>Euro</b>	<b>2.317,56</b>
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	<b>Euro</b>	<b>2.537,60</b>	<b>Euro</b>	<b>2.537,60</b>
B.8.1	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	<b>Euro</b>	<b>4.980,00</b>	<b>Euro</b>	<b>4.980,00</b>
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	<b>Euro</b>	<b>9.647,84</b>	<b>Euro</b>	<b>10.575,41</b>
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)</b>	<b>Euro</b>	<b>103.521,59</b>	<b>Euro</b>	<b>94.245,95</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

4. di affidare l'intervento di spostamento della rete di acquedotto in Via Pasubio nel tratto compreso tra il civico 15 e la Via Montesanto al civico 15 con affidamento diretto alla Società PREALPI SERVIZI srl di Varese in qualità di gestore del servizio in parola per l'importo complessivo di euro 2.142,80 iva compresa con imputazione della spesa agli strumenti di bilancio come segue:

OGGETTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO
SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA PASUBIO	209040141293	U. 2020109010	Euro 2.142,80	2020	639/2020	109/2020

- di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate;
8. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARCO CASSINELLI)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

# ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

## PRP - 915 / 2020

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	209040141293 / 0	639 / 2020	109 / 2020			Sub-Impegno	2.142,80	Intervento di sostituzione rete idrica in Via Pasubio nell'ambito dei lavori di realizzazione nuova fognatura Affidato ditta Prealpi

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20410419	Data richiesta	17/02/2020	Scadenza validità	16/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PREALPI SERVIZI SRL
Codice fiscale	02945490122
Sede legale	VIA PESCHIERA, 20 21100 VARESE (VA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

Determina N. 256 del 14/04/2020

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 915/2020

**Oggetto:** LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - II LOTTO FUNZIONALE VIA PASUBIO - LAVORI IDRAULICI DI SPOSTAMENTO RETE ACQUEDOTTO DI TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 15 E LA VIA MONTESANTO RETE ACQUEDOTTO DA VIA MONTESANTO AL CIVICO 15 - PREALPI SERVIZI SRL - CIG Z332CA7E63. .

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 17/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(ELENA VALEGGIA)  
con firma digitale

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*