



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 327 del 13/05/2020

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA MELZI, VIA SOPRANZI E VIA ZARA - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG Z172CFA760 .

L RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 83 del 24.04.2019 e' stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra le Vie Sopranzi, Melzi, Zara, per un importo complessivo di euro 152.850,00 finanziato come segue:

| FINANZIAMENTO | CAPITOLO | CODICE BILANCIO | IMPORTO |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Avanzo vincolato | 208010141942 | U. 2020109012 | Euro 32.850,00 |
| Mutuo | 208010141520 | U. 2020109012 | Euro 120.000,00 |

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 632 del 26.06.2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione rotatoria all'incrocio tra le vie Sopranzi, Melzi, Zara per l'importo complessivo di euro 152.850,00;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 855 del 12.09.2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra le Vie Sopranzi,

Melzi e Zara all'IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE srl con sede in Legnano per un importo complessivo dei lavori pari a euro 113.730,94 iva compresa;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1243 del 31.12.2019 e' stato rideterminato il nuovo quadro tecnico economico come segue:

| | | PROGETTO ESECUTIVO | AGGIUDICAZIONE | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | | |
| A.1 | Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso delle lavorazioni a misura | | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA | Euro 111.092,25 | Euro 111.092,25 | Euro 111.092,25 |
| | sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE S.R.L. 20,24 % | | Euro 22.485,07 | Euro 22.485,07 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso delle lavorazioni a misura | | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA - COMPUTO P.S.C. | Euro 4.614,90 | Euro 4.614,90 | Euro 4.614,90 |
| | Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) | Euro 115.707,15 | Euro 93.222,08 | Euro 93.222,08 |
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| B.1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | - | - | |
| B.2 | rilievi, accertamenti e indagini | - | - | |
| B.2.1. | Video ispezione | - | - | Euro 719,80 |
| B.2.2 | PULIZIA TRATTO DI FOGNATURA | | | Euro 1.342,00 |
| B.3 | allacciamenti ai pubblici servizi - impianto illuminazione pubblica | - | - | |
| B.4 | imprevisti | Euro 2.968,13 | Euro 30.369,92 | Euro 24.058,98 |
| B.5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | | - |

| | | | | | |
|-------|---|------|------------|------------|---------------|
| | | - | | | |
| B.6 | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006 | - | | - | |
| B.7 | spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | Euro | 2.314,14 | Euro | 2.314,14 |
| B.8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | Euro | 6.405,00 | Euro | 6.405,00 |
| B.8.1 | assistenza alla Direzione dei Lavori | | - | | Euro 1.281,00 |
| B.8.1 | CONTRIBUTO ANAC | | - | Euro 30,00 | Euro 30,00 |
| B.9 | eventuali spese per commissioni giudicatrici – assistenza al RUP in materia legale | | - | | Euro 2.968,14 |
| B.10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | - | | - |
| B.11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | - | | - |
| B.12 | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% | Euro | 25.455,57 | Euro | 20.508,86 |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12) | Euro | 37.142,85 | Euro | 59.627,92 |
| | TOTALE IMPORTO OPERA (A+B) | Euro | 152.850,00 | Euro | 152.850,00 |

che con Decreto del Sindaco n. 68 del 20.12.2019, e' stato nominato l' ing. Marco Cassinelli quale incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente attribuendo le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 95 del 03.02.2020, per motivi di servizio, si e' reso necessario sostituire la figura del R.U.P. e del direttore dei lavori – geom. Cristina Speroni – in quanto La stessa ha manifestato la volontà di rinunciare

agli incarichi conferiti;

che a seguito della determinazione n. 95/2020 la figura del R.U.P. e del direttore dei lavori e' stata assunta dall'ing. Marco Cassinelli – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – e che lo stesso risulta idoneo a ricoprire i ruoli in parola in quanto presenta i seguenti requisiti:

- livello di inquadramento giuridico;
- competenze professionali adeguate;
- Requisiti di professionalità indicate nelle Linee Guida ANAC;

che nel corso dell'esecuzione dei lavori si rende necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto in corso, a seguito di esigenze manifestate dai gestori dei servizi di rete che hanno portato alla fornitura e posa di nuove tubazioni per sotto servizi ENEL, TELECOM, GAS, ACQUEDOTTO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE da effettuarsi con scavi a mano;

Preso atto che l'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Riscontrato altresì che nell'esecuzione delle opere in parola sono ricomprese alcune lavorazioni che riguardano specificatamente l'abbattimento delle barriere architettoniche e che le stesse sono soggette all'applicazione dell'iva agevolata del 4% anziché a quella ordinaria del 22% e che pertanto si ritiene opportuno procedere anche alla rideterminazione della voce "imposta iva" all'interno del quadro tecnico economico:

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

Preso atto che il quadro tecnico economico a seguito della rideterminazione delle economie risultanti dagli affidamenti realizzati di seguito elencate:

° euro 5.039,64 – capitolo 208010141942 – impegno n. 940/2019:

° revoca sub impegno n. 209/2019 – euro 1.851,32

° riduzione sub impegno n. 211/2019 – euro 2.248,34

° riduzione sub impegno n. 208/2019 – euro 939,98 - (variazione parziale aliquota iva da 22% a 4%)

° euro 156,30 – capitolo 208010341520 – impegno n. 1027/2019:

° riduzione sub impegno n. 452/2019 – euro 144,10

° riduzione sub impegno n. 453/2019 – euro 12,20

risulta essere il seguente:

| | | AGGIUDICAZIONE | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI E SUB-IMPEGNI |
|--|--|------------------------|---|
| A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | |
| A.1 | Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso delle lavorazioni a misura | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA | Euro 111.092,25 | Euro 111.092,25 |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA - LAVORI MODIFICA CONTRATTUALE | | Euro 32.025,13 |
| | sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE S.R.L. - 20,24 % | Euro 2.485,07 | Euro 28.966,96 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso delle lavorazioni a misura | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA - COMPUTO P.S.C. | Euro 4.614,90 | Euro 4.614,90 |
| | Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) | Euro 93.222,08 | Euro 93.222,08 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | - | - |
| B.2 | rilievi, accertamenti e indagini | - | - |
| B.3 | allacciamenti ai pubblici servizi - impianto illuminazione pubblica | - | - |
| B.4 | imprevisti | Euro 24.058,98 | Euro 27.006,58 |
| B.5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - | - |
| B.6 | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006 | - | - |
| B.7 | spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | Euro 2.314,14 | Euro 462,82 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------------|------|------------|
| B.8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | Euro | 6.405,00 | Euro | 6.405,00 |
| | Spesa per assistenza DL | Euro | 1.281,00 | Euro | 1.268,80 |
| B.8.1 | CONTRIBUTO ANAC | Euro | 30,00 | Euro | 30,00 |
| B.9 | eventuali spese per commissioni giudicatrici – assistenza legale al RUP | Euro | 2.968,14 | Euro | 2.968,14 |
| B.10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | - | | - |
| B.11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | - | | - |
| | Spesa per videoispezione | Euro | 719,80 | Euro | 719,80 |
| | Spesa per pulizia fognatura | Euro | 1.342,00 | Euro | 1.197,90 |
| B.12 | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% (imponibile euro 88.000,00) | Euro | 20.508,86 | Euro | 19.360,00 |
| | I.V.A., sull'importo delle lavorazioni per abbattimento barriere architettoniche. IVA 4% (imponibile euro 5.220,08) | | | Euro | 208,88 |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12) | Euro | 59.627,92 | Euro | 34.084,68 |
| TOTALE IMPORTO OPERA (A+B) | | Euro | 152.850,00 | Euro | 152.850,00 |

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022 e smi;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – piano della performance 2020/2022”;
- il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_ 20724789, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 04.07.2020;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183 ;

○ il Regolamento per la disciplina dei contratti;

○ il Regolamento di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 68 del 20.12.2019, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto necessario affidare l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori in parola derivante dalle modifiche previste dall'articolo 106 comma 1) lettera a) pari a euro 25.543,24 oltre iva 4% (euro 26.564,97 compreso iva) a favore della ditta IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE con sede in Via Dei Rovedi 28/30 – 20010 PREGNANA MILANESE, con imputazione della spesa come segue:

| AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE | CAPITOLO | CODICE BILANCIO | IMPORTO | IMPEGNO | SUB – IMPEGNO |
|------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| I.G.E.S. | 208010141942 | U.2020109012 | 4.598,03 | 940/2019 | 128/2020 |
| I.G.E.S. | 208010341520 | U.2020109012 | 21.966,94 | 1027/2019 | 127/2020 |

DETERMINA

1. di approvare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di realizzazione della rotatoria di Via Melzi, Sopranzi e Zara, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 26.564,97 iva 4% compresa a favore della ditta IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE con sede in Via Dei Rovedi 28/30 – 20010 PREGNANA MILANESE;
2. di approvare il quadro tecnico economico a seguito della rideterminazione delle economie risultanti dagli affidamenti realizzati di seguito elencate:
 - ° euro 5,039,64 – capitolo 208010141942 – impegno n. 940/2019:
 - ° revoca sub impegno n. 209/2019 – euro 1.851,32
 - ° riduzione sub impegno n. 211/2019 – euro 2.248,34
 - ° riduzione sub impegno n. 208/2019 – euro 939,98 - (variazione parziale aliquota iva da 22% a 4%)
 - ° euro 156,30 – capitolo 208010341520 – impegno n. 1027/2019:
 - ° riduzione sub impegno n. 452/2019 – euro 144,10
 - ° riduzione sub impegno n. 453/2019 – euro 12,20

che risulta essere il seguente:

| | | AGGIUDICAZIONE | MODIFICA CONTRATTUALE |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | |
| A.1 | Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso delle lavorazioni a misura | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA | Euro 111.092,25 | Euro 111.092,25 |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA – LAVORI MODIFICA CONTRATTUALE | | Euro 32.025,13 |
| | sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE S.R.L. 20,24 % | Euro 2.485,07 | Euro 28.966,96 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso delle lavorazioni a misura | | |
| | Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA - COMPUTO P.S.C. | Euro 4.614,90 | Euro 4.614,90 |
| | Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) | Euro 93.222,08 | Euro 118.765,32 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | - | - |
| B.2 | rilievi, accertamenti e indagini | - | - |
| B.3 | allacciamenti ai pubblici servizi - impianto illuminazione pubblica | - | - |
| B.4 | imprevisti | Euro 27.006,58 | Euro 441,61 |
| B.5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - | - |
| B.6 | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006 | - | - |
| B.7 | spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | Euro 2.314,14 | Euro 462,82 |
| B.8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del | Euro 6.405,00 | Euro 6.405,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|
| | procedimento, e di verifica e validazione | | |
| | Spesa per assistenza DL | Euro | 1.268,80 Euro 1.268,80 |
| B.8.1 | CONTRIBUTO ANAC | Euro | 30,00 Euro 30,00 |
| B.9 | eventuali spese per commissioni giudicatrici – assistenza legale al RUP | Euro | 2.968,14 Euro 2.968,14 |
| B.10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | - - |
| B.11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | - - |
| | Spesa per videoispezione | Euro | 719,80 Euro 719,80 |
| | Spesa per pulizia fognatura | Euro | 1.197,90 Euro 1.197,90 |
| B.12 | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% (imponibile euro 88.000,00) | Euro | 19.360,00 Euro 19.360,00 |
| | I.V.A., sull'importo delle lavorazioni per abbattimento barriere architettoniche. IVA 4% (imponibile euro 30.765,32) | Euro | 208,88 Euro 1.230,61 |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12) | Euro | 59.627,92 Euro 34.084,68 |
| TOTALE IMPORTO OPERA (A+B) | | Euro | 152.850,00 Euro 152.850,00 |

3. di imputare la spesa di euro 26.564,97 iva 4% compresa come segue:

| AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE | CAPITOLO | CODICE BILANCIO | IMPORTO | IMPEGNO | SUB – IMPEGNO |
|------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| I.G.E.S. | 208010141942 | U.2020109012 | 4.598,03 | 940/2019 | 128/2020 |
| I.G.E.S. | 208010341520 | U.2020109012 | 21.966,94 | 1027/2019 | 127/2020 |

4. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate.
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

PRP - 1238 / 2020

| E-S | Capitolo/Art. | Imp. / Acc. | Sub-Impegno | Liquidazione | Mandato | Tipo | Importo | Descrizione |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|------------------------|-----------|--|
| S | 208010141942 / 0 | 940 / 2019 | 128 / 2020 | | | Sub-Impegno | 4.598,03 | AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - I.G.E.S. |
| S | 208010141942 / 0 | 940 / 2019 | 211 / 2019 | | | Variazione Sub-Impegno | -2.248,34 | RETTIFICA VOCE IMPREVISTI |
| S | 208010141942 / 0 | 940 / 2019 | 209 / 2019 | | | Variazione Sub-Impegno | -1.851,32 | ECONOMIA SU FONDO INCENTIVO |
| S | 208010341520 / 0 | 1027 / 2019 | 453 / 2019 | | | Variazione Sub-Impegno | -12,20 | ECONOMIA SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
| S | 208010341520 / 0 | 1027 / 2019 | 127 / 2020 | | | Sub-Impegno | 21.966,94 | AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI - I.G.E.S. |
| S | 208010341520 / 0 | 1027 / 2019 | 452 / 2019 | | | Variazione Sub-Impegno | -144,10 | ECONOMIA SU LAVORI |
| S | 208010141942 / 0 | 940 / 2019 | 208 / 2019 | | | Variazione Sub-Impegno | -939,98 | MODIFICA APPLICAZIONE IVA |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_20724789 | Data richiesta | 06/03/2020 | Scadenza validità | 04/07/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE S.R.L. |
| Codice fiscale | 08867370960 |
| Sede legale | VIA VENINO, 4 20019 SETTIMO MILANESE (MI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 327 del 13/05/2020

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1238/2020

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA MELZI, VIA SOPRANZI E VIA ZARA - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG Z172CFA760 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 18/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.