



NISIRO S.r.l.

Spett.

Comune di Tradate

Piazza Giuseppe Mazzini n. 6

Alla cortese attenzione

Geom. Maura Perin

Dr.ssa Elena Valeggia

Bergamo, 20 aprile 2020

Oggetto: Centro Commerciale "La Fornace" - Atto Unilaterale d'Obbligo in data 12.11.2018

Facciamo riferimento all'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 12 novembre 2018, più precisamente alle Misure di Natura Territoriale – Ambientale di cui all'art. B) - II.7 Misure compensative per gli aspetti di natura infrastrutturali e ambientale, per richiedere che le opere sopra previste possano essere da noi realizzate in un periodo temporale più ampio e ciò a causa dell'attuale periodo relativo ai DPCM Covid 19 che attualmente ci impediscono ogni attività cantieristica.

Più precisamente le opere ad oggi non ancora realizzate riguardano:

comma 1) Realizzazione di infrastrutture per la mobilità (ampliamento e riqualificazione di via Sciesa, e illuminazione pubblica a led. Adeguamento della connessione tra le due rotonde di via Monte San Michele. Adeguamento, riqualificazione del tratto della ex Provinciale (via Europa); per un valore stimato in € 450.000,00;

comma 2) Mitigazione area carico-scarico con essenze arboree autoctone, per un valore stimato in € 20.000.

Residua pertanto che non avendo potuto, per le motivazioni di cui sopra, alla data odierna ancora realizzare dette opere, siamo a richiedere che per la realizzazione delle stesse ci venga concesso un periodo temporale più ampio, precisamente sino a tutto il 15 febbraio 2021.

Resta ovviamente inteso che a fronte di Vostra esplicita adesione al prolungamento del periodo concesso per la realizzazione delle opere di cui trattasi la Scrivente provvederà a richiedere anche alla Compagnia Assicurativa la proroga delle correlate Polizze (Polizza N. 00A0785722 e Polizza N. 00A0785723) e poste a garanzia per un pari periodo.

Restiamo in attesa di Vostro riscontro ed inviamo distinti saluti.

Nisiro Srl
