



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 413 del 25/06/2020

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI E TRIBUNE PRESSO CAMPO N. 2 CENTRO SPORTIVO CARLO MATTEO USLENGHI - CUP C68B18000710006 - CIG 799575843C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di previsione 2020/2022e smi;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – piano della performance triennio 2020/2022"
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamate:

- la determinazione n. 321 del 29/03/2019;
- la determinazione n. 836 del 4.9.2019, con la quale è stato disposto di indire apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo blocco spogliatoi e tribune presso il campo n. 2 del Centro Sportivo Carlo Matteo Us lenghi CUP C68B18000710006 – CIG 799578443C;
- la successiva determinazione n° 1019 del 05/11/2019 con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta Tabano srl con sede in Venegono Inferiore P.zza Lamperti 15 P.IVA 02834350122 per un importo di € 356.270,02 oltre € 11.720,00 di oneri sicurezza oltre IVA 10%;

Considerato:

- che il contratto di appalto n. 271 di Rep. è stato sottoscritto in data 11.12.2019;
- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'asestamento del quadro economico progettuale;

Vista la Determinazione n. 368/2019 con la quale veniva approvato il seguente quadro economico variato a seguito dell'affidamento del fondo incentivante e precisamente:

- Totale lavori a base d'asta € 356.270,02
(soggetti a sconto in fase di offerta)

- Oneri della Sicurezza € 11.720,00

TOTALE OPERE A BASE D'ASTA € 367.990,02

Somme a disposizione

- imprevisti e arrotondamenti (max 5%) € 18.399,50

- iva 10% (sui lavori) € 36.799,02

- altre spese tecniche Resp.Sicurezza € 8.881,60

- Direzione Lavori edili, strutture € 22.838,40

-Collaudi statici € 2.156,96

-Altri incarichi per agibilità Commissione Prov.le € 5.000,00

- Progettazione Esecutiva € 16.367,52

- incentivo pubblica amministrazione (2% di 80%) € 6.528,96

- fondo innovazione (2% di 20%) € 1.632,24

-Imprevisti diversi € 13.180,78

- spese per pubblicità e ANAC € 225,00

- accantonamento per accordi bonari € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 132.009,98

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

Dato, altresì, atto che perizia pervenuta in data 17 Giugno 2020, il Direttore Lavori, Arch. Alberto Carabelli, ritiene che sia necessario approvare una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, per fronteggiare le problematiche emesse durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorarne la funzionalità, e per garantire la completa esecuzione entro il prossimo mese di settembre(garantendo il parziale recupero dei rallentamenti ed il fermo dei lavori in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

Visto e dato quindi atto che, per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 367.990,02 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 386.111,85 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 18.121,83 oltre IVA 10%;

Preso, altresì, atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti del presente provvedimento;

Visto, inoltre che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 500.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

- Totale lavori € 374.391,85

- Oneri della Sicurezza € 11.720,00

TOTALE OPERE A BASE D'ASTA € 386.111,85

Somme a disposizione

- imprevisti e arrotondamenti (max 5%) € 465,50

- iva 10% (sui lavori) € 38.611,19

- altre spese tecniche Resp.Sicurezza € 8.881,60

- Direzione Lavori edili, strutture € 22.838,40

-Collaudi statici € 2.156,96

-Altri incarichi per agibilità Commissione Prov.le € 3.000,00

- Progettazione Esecutiva € 16.367,52

- incentivo pubblica amministrazione (2% di 80%) € 6.528,96

- fondo innovazione (2% di 20%) € 1.632,24

-Imprevisti diversi € 13.180,78

- spese per pubblicità e ANAC € 225,00

- accantonamento per accordi bonari € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 113.888,15

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

Visto il DURC della ditta avente validità fino al 17.10.2020, rilasciato dall'INAIL che risulta regolare;

Visto il provvedimento Sindacale n. 66/2019 con il quale vengono attribuite al Geom. Giorgio Colombo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi educativi, culturali e sportivi;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore Lavori Arch. Alberto Carabellii, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai "Lavori di realizzazione di nuovo blocco spogliatoi e tribune presso il

campo 2 Centro Sportivo Carlo matteo Uslenghi”, dell'importo lordo pari a complessivi € 500.000,00 che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3) di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta esecutrice Tabano da € 367.990,02 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 386.111,19 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 18.121,83 oltre IVA 10 %, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione;

4) di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione, in atti depositato;

5) di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, l'anzidetto aumento contrattuale di € 18.157,79 + IVA 10 % = € **19.934,01** a favore della ditta Tabano trova copertura sull'impegno assunto con la determinazione n. 321/2019 al capitolo 206020341655 cod. 2020109016;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo;

8) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

9) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

10) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

11) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;

**Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

PRP - 1516 / 2020

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	206020341655 / 0	636 / 2020	151 / 2020			Sub-Impegno	19.934,01	VARIANTE LAVORI SPOGLIATOI CAMPO RUGBY CENTRO SPORTIVO CARLO MATTEO USLENGHI -TABANO - CIG 799575843C



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 413 del 25/06/2020

SERVIZI EDUCATIVI

Proposta n° 1516/2020

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI E TRIBUNE PRESSO CAMPO N. 2 CENTRO SPORTIVO CARLO MATTEO USLENGHI - CUP C68B18000710006 - CIG 799575843C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 25/06/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.