



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 573 del 05/08/2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA UNITA' D'ITALIA E DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA CARLO ROSSINI - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG ZB032AEC01 .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 111 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della Piazza Unità d'Italia e di realizzazione di tratto di pista ciclabile in Via Carlo Rossini, per un importo complessivo di euro 210.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 793 del 14.10.2020 sono stati affidati i lavori in questione all' IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE srl con sede in Legnano per un importo complessivo dei lavori pari a euro 154.359,13 iva compresa;
- che con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente è stato rideterminato il nuovo quadro tecnico economico come segue:

	CONTRATTO
IMPORTO A BASE D'ASTA	140.097,71
ribasso del 12,17%	17.760,33
costi della sicurezza	7.902,29
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	130.950,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	
Iva 22% su euro 100.950,11	22.209,02
Iva 4% su euro 30.000,00	1.200,00
Fondo art. 113 d.lgs. n. 50/2016	2.960,00

Spese per allacciamento acqua	2.000,00
Imprevisti 8%	11.840,00
Iva 22% su imprevisti	2.604,80
Spese tecniche	14.040,00
Arrotondamenti - economie	22.196,07
IMPORTO FINANZIATO	210.000,00

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si rende necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto in corso, relativamente alla variazione della tipologia della pietra naturale che si intende effettivamente utilizzare rispetto al progetto esecutivo per quanto riguarda la Piazza Unità d'Italia
- che per quanto riguarda la pista ciclopedonale di Via Carlo Rossini si è stabilito di diminuire la larghezza dell'aiuola a separazione dalla sede stradale comportando pertanto minori quantità delle lavorazioni eseguite, nonché la realizzazione della predisposizione di un tratto di impianto di illuminazione pubblica, una maggior segnaletica orizzontale e il rifacimento della pavimentazione esistente della sede stradale in corrispondenza dell'intervento in questione;

Preso atto che l'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa - prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

Vista la documentazione progettuale in data luglio 2021 a firma del progettista – arch. Filippo Maffioli – e dall' Impresa I.G.E.S. s.r.l. con sede in Via Venino 4 – SETTIMO MILANESE che definisce le lavorazioni che determinano la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il seguente quadro tecnico economico:

	MODIFICA CONTRATTUALE
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	130.950,11
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE	161.019,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	
Iva 22% su euro 131.019,16	28.824,21
Iva 4% su euro 30.000,00	1.200,00
Fondo art. 113 d.lgs. n. 50/2016	2.960,00
Spese per allacciamento acqua	0
Imprevisti 8%	0
Iva 22% su imprevisti	0
Spese tecniche	15.600,00
Arrotondamenti - economie	396,63
IMPORTO FINANZIATO	210.000,00

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183 ;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;
- l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 21 del 30.11.2020, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto necessario affidare l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori in parola derivante dalle modifiche previste dall'articolo 106 comma 1) lettera a) pari a euro 36.684,24 iva 22% compresi per un totale di importo lavori contrattuale pari a euro 191.043,37 comprensivi di iva al 4% e 22% i a favore della ditta I.G.E.S. s.r.l. con sede in Via Venino 4 – SETTIMO MILANESE con imputazione della spesa come segue:

AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	IMPEGNO	SUB – IMPEGNO
I.G.E.S.	208010141943	U.2020104002	36.684,24	1245/2020	241/2021

DETERMINA

1. di approvare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di realizzazione della rotatoria di Via Melzi, Sopranzi e Zara, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 36.684,24 iva 22% compresi a favore della ditta I.G.E.S. s.r.l. con sede in Via Venino 4 – SETTIMO MILANESE;
2. di imputare la spesa di euro 36.684,24 iva 22% compresi come segue:

AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	IMPEGNO	SUB – IMPEGNO
I.G.E.S.	208010141943	U.2020104002	36.684,24	1245/2020	241/2021

3. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate.
6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

PRP - 2203 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141943 / 0	1245 / 2020	241 / 2021			Sub-Impegno	36.684,24	LAVORI DI MANUTNE STRAORD PIAZZA UNITA' D'ITALIA E TRATTO DI PISTA CICLABILE VIA CARLO ROSSINI MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE ditta I.G.E.S



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 573 del 05/08/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2203/2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA UNITA' D'ITALIA E DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA CARLO ROSSINI - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG ZB032AEC01 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.