



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 595 del 23/08/2021

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA DANTE , CUP C69E20000450002 - CIG 839712893B FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 4.5.2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. -DITTA CASALUCCI SRL SOMMA LOMBARDO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 75 del 12.06.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità per l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento presso la Scuola Primaria di Via Dante;
- con determinazione n° 403 del 16.06.2020 è stato dato avvio al procedimento per addvenire all'assegnazione ed all'esecuzione lavori ed assunto impegno di spesa di Euro 190.000,00 al cap: 204020139307 codice 2020109003 del Bilancio di previsione 2020, finanziamento di Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 4.5.2020 "Interventi per la ripresa economica ;
- con Determinazione n° 603/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'oggetto, per un importo complessivo di € 190.000,00 IVA compresa;

Considerato

- che con Determinazione n°. 681 del 14.9.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Casalucci srl, Via Processione 48 SOMMA LOMBARDO, P. IVA 02665250128, che ha presentato l'offerta migliore, offrendo un ribasso del 5,10% -report di procedura n.128255309 ;
- che con determinazione n. 810/2020 è stato approvato il seguente QTE:

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori	€ 124.746,05
- Oneri della sicurezza	€ 8.550,00

- Importo totale opere	€ 133.296,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 14.062,82
- Iva (22%)	€ 29.325,13
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento	
Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)	€ 7.800,00
- Iva sulle voci precedenti (22%)	€ 1.716,00
- Incentivo pubblica amministrazione (2%)	€ 2.800,00
- Spese per pubblicità e notifiche	€ 1.000,00

- Importo totale somme a disposizione	€ 56.703,95

C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € **190.000,00**

Dato, altresì, atto che in data 29 Luglio 2021, il Direttore Lavori, Ing. Rossi Carlo Damiano, ha inviato al sottoscritto RUP, gli elaborati tecnici relativi in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 149 c.1 del Dlgs 50/2016 "varianti non varianti" con un nuovo quadro economico, precisando che per i maggiori e diversi lavori si rende necessaria una maggiore spesa di Euro 11.530,35 oltre Iva 22% e pertanto il totale assegnato alla ditta Casalucci ammonta ad Euro 144.826,40 oltre IVA 22%;

Visto e dato quindi atto che, per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016);

Preso, altresì, atto che la ditta CASALUCCI, appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti;

Considerato che a seguito delle avvenute liquidazioni degli incentivi si è avuta un'economia di 784,00 e pertanto l'importo definitivo ammonta ad 2.016,00;

Visto, inoltre che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 190.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori	€ 124.746,05
-Perizia suppletiva e di variante	€ 11.530,35
- Oneri della sicurezza	€ 8.550,00

- Importo totale opere	€ 144.826,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 1.779,79
- Iva (22%)	€ 31.861,81
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento	
Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)	€ 7.800,00
- Iva sulle voci precedenti (22%)	€ 1.716,00
- Incentivo pubblica amministrazione (2%)	€ 2.016,00
- Spese per pubblicità e notifiche	€ 0
- Importo totale somme a disposizione	€ 45.173,60
C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 190.000,00

Visto il DURC della ditta avente validità fino al 15.10.2021, rilasciato dall'INAIL che risulta regolare;

Visto il provvedimento Sindacale n. 26/2020 con il quale vengono attribuite al Geom. Giorgio Colombo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi educativi, culturali e sportivi;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2020 che approva il Bilancio di previsione 2021/2023 e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
- il Regolamento di contabilità

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.149, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016 n.50, e lo schema dell'Atto di Sottomissione, allegati;
- 3) di dare atto che :
 - le modifiche di cui trattasi si configurano come "varianti non varianti" ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs 50/2016;
 - l'importo dei lavori aggiuntivi è inferiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - l'importo delle variazioni in aumento o in diminuzione nelle categorie di lavorazione non modificano qualitativamente l'opera in quanto sono inferiori al 20% dell'importo di ogni singola categoria ;

- non sono previste spese tecniche aggiuntive relative a tali variazioni;

4) di approvare il nuovo quadro economico come predisposto per la perizia suppletiva e di variante nei termini sopra riportati così composto:

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori	€ 124.746,05
-Perizia suppletiva e di variante	€ 11.530,35
- Oneri della sicurezza	€ 8.550,00

- Importo totale opere **€ 144.826,40**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 1.779,79
- Iva (22%)	€ 31.861,81
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)	€ 7.800,00
- Iva sulle voci precedenti (22%)	€ 1.716,00
- Incentivo pubblica amministrazione (2%)	€ 2.016,00
- Spese per pubblicità e notifiche	€ 0

- Importo totale somme a disposizione **€ 45.173,60**

C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 190.000,00

5) di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, l'anzidetto aumento contrattuale di € 11.530,35 oltre IVA 22% totale Euro 14.067,03 a favore della ditta Casalucci trova copertura sull'impegno assunto con la determinazione n. 403/2020 al capitolo 204020139307 codice 2020109003;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo;

7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

10) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)**

Determ. n. 595 del 23/08/2021 pag. 4/5

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2171 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	204020139307 / 0	919 / 2020	147 / 2020			Variazione Sub-Impegno	-14.067,03	perizia di variante
S	204020139307 / 0	919 / 2020	235 / 2021			Sub-Impegno	14.292,85	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA DANTE - VARIANTE - CASALUCCI - CIG 839712893B



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 595 del 23/08/2021

SERVIZI EDUCATIVI

Proposta n° 2171/2021

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA DANTE , CUP C69E20000450002 - CIG 839712893B FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 4.5.2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. -DITTA CASALUCCI SRL SOMMA LOMBARDO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 23/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.