



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 791 del 15/10/2021

Oggetto: LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H20003290006 – CIG Z173363C40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 02.07.2021 e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Mameli e incrocio Via Mameli / Corso Bernacchi per un importo complessivo pari a euro 115.000,00;
- che con la medesima deliberazione è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 65.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.250,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 68.250,00
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 11.000,00
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
B.3	Accertamenti e indagini	€ 1.500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00

B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 2.370,00
B.8	IVA 22% su importo lavori	€ 15.015,00
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.365,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 46.750,00

TOTALE INTERVENTO	€ 115.000,00
--------------------------	---------------------

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 513 del 19/07/2021 sono stati affidati i lavori in parola alla ditta EUROBETON S.R.L. con sede in Tradate che ha offerto un ribasso dello 1,85% determinando un importo contrattuale di euro 67.047,50 oltre iva 22% per complessive € 81.797,95 ;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 561 del 29.07.2021 è stato rideterminato il quadro tecnico economico a seguito dell'impegno di spesa per il pagamento del contributo A.N.A.C., che risulta essere così definito:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 65.000,00
	Ribasso del 1,85%	€ 1.202,50
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.250,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 67.047,50
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 12.437,05
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
B.3	Accertamenti e indagini	€ 1.500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
B.6	Contributo A.N.A.C.	€ 30,00
B.7	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 2.370,00
B.9	IVA 22% su importo lavori	€ 14.750,45
B.10	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.365,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 47.952,50

TOTALE INTERVENTO	€ 115.000,00
--------------------------	---------------------

Preso atto che l'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto del progetto esecutivo prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

Vista la documentazione tecnica della variante in corso d'opera dei lavori in parola redatta dal Settore Lavori Pubblici in data 06.10.2021, depositata presso l'ufficio tecnico comunale, che definisce le lavorazioni che hanno determinato la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 86.070,46
	Ribasso del 1,85%	€ 1.592,30
A.2	Oneri per la sicurezza e oneri in economia (non soggetti a ribasso)	€ 9.168,15
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 93.646,31
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 721,50
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
B.3	Accertamenti e indagini	-
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	-
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	-
B.8	IVA 22% su importo lavori	€ 20.602,19
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	-
B.10	ANAC	30,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 21.353,69
TOTALE INTERVENTO		€ 115.000,00

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_28658300_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 28.11.2021;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;

il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
 il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche; l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
 il Regolamento per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 32.450,55 iva 22% compresa compresi oneri per la sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Mameli e incrocio Via Mameli / Corso Bernacchi a favore della ditta EUROBETON s.r.l. con sede in Tradate, come segue:

intervento	Fondi comunali	Capitolo bilancio
SISTEMAZIONE VIA MAMELI	32.450,55	208010141810 (OO.UU)

del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 49 del 04/10/2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare e affidare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Mameli e incrocio Via Mameli / Corso Bernacchi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 26.598,81 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza per un totale di importo lavori contrattuale finale di euro 93.646,31 oltre iva 22% pari a € 114.248,49 compresi gli oneri per la sicurezza a favore della ditta SAIMP srl con sede in Tradate;

di assumere impegno di spesa come segue:

intervento	Fondi comunali	Capitolo bilancio
SISTEMAZIONE VIA MAMELI	32.450,55	208010141810(OO.UU)

del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

di prendere atto del nuovo quadro tecnico economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 86.070,46
	Ribasso del 1,85%	€ 1.592,30

A.2	Oneri per la sicurezza e oneri in economia (non soggetti a ribasso)	€ 9.168,15
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 93.646,31
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 721,50
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
B.3	Accertamenti e indagini	-
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	-
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	-
B.8	IVA 22% su importo lavori	€ 20.602,19
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	-
B.10	ANAC	€ 30,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 21.353,69
TOTALE INTERVENTO		€ 115.000,00

di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;

di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

PRP - 2815 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141810 / 0	869 / 2021	327 / 2021			Sub-Impegno	32.450,55	MANUT.NE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI – MODIFICA CONTRATTUALE - EUROBETON



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 791 del 15/10/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2815/2021

Oggetto: LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H20003290006 - CIG Z173363C40 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 15/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.