



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 932 del 29/11/2021

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - MODIFICA
IMPORTO CONTRATTUALE - CUP C67H21003620004 - CIG Z493407AC1**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 581 del 06/08/2021 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade alla ditta BORDIN SRL con sede in Gallarate per l'importo complessivo pari a euro 106.444,46 oltre iva 22%;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 629 del 02/09/2021 è stato rettificato l'importo contrattuale;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 754 del 07.10.2021 è stato assunto un impegno di spesa per il versamento del contributo ANAC, rideterminando altresì il seguente quadro tecnico economico:

		CONTRATTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	133.996,96
	• VIA CAIROLI	13.905,90
	• CORSO MATTEOTTI	12.012,57
	• VIA MONTE SAN MICHELE	13.064,15
	• VIA MARCONI	39.333,81
	• VIA VOLTA	22.930,50
	• VIA PELLICO	13.745,44
	• VIA CIMAROSA	19.004,59

	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	133.996,96
	Ribasso del 20,88% (su euro 133.996,96)	27.978,56
	oneri della sicurezza	2.040,56
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	108.058,96
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	imprevisti;	35.417,32
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	2.720,75
B.3	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge IVA 22%	23.772,97
B.4	Contributo	30,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	61.941,04
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	170.000,00

Preso atto che l'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto del progetto esecutivo prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

Vista la documentazione tecnica della variante in corso d'opera dei lavori in parola redatta dal Settore Lavori Pubblici in data 15/11/2021, depositata presso l'ufficio tecnico comunale, che definisce le lavorazioni che hanno determinato la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

		MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	133.996,96
	• VIA CAIROLI	13.905,90
	• CORSO MATTEOTTI	12.012,57
	• VIA MONTE SAN MICHELE	13.064,15
	• VIA MARCONI	39.333,81
	• VIA VOLTA	22.930,50
	• VIA PELLICO	13.745,44
	• VIA CIMAROSA	19.004,59
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	163.210,01
	Ribasso del 20,88% (su euro 163.210,01)	34.078,25
	oneri della sicurezza	2.040,56

A.2	Oneri per la sicurezza generali	-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	131.172,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	imprevisti;	7.219,02
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	2.720,75
B.3	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge IVA 22%	28.857,91
B.4	Contributo ANAC	30,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	38.827,68
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	170.000,00

Preso atto che la variante ha determinato un aumento dell'importo complessivo inizialmente previsto per l'intervento in parola da euro 108.058,95 a euro 131.172,32 per i motivi contenuti nella documentazione tecnico-contabile di cui al punto precedente;

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_ 28297127_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 18.02.2022;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi ;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche; l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 28.198,30 iva 22% e oneri della sicurezza compresi determinando un importo contrattuale definitivo pari a euro 131.172,32 oltre iva (euro 160.030,23 iva compresa) per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade a favore della ditta BORDIN s.r.l. con sede in Gallarate, come segue:

intervento	Fondi comunali	Capitolo bilancio
Manutenzione straordinaria delle strade	euro 28.198,30	208010141814 (FP)

del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 49 del 04.10.2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Edilizia Privata,

Urbanistica e SUAP dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare e affidare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 28.198,30 iva 22% e oneri della sicurezza compresi per un importo contrattuale finale di euro 131.172,32 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza a favore della ditta BORDIN srl con sede in Gallarate;
- 3) di assumere impegno di spesa come segue:

intervento	Fondi comunali	Capitolo bilancio
Manutenzione straordinaria delle strade	euro 28.198,30	208010141814 (FP)

del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

- 4) di prendere atto del nuovo quadro tecnico economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori:

		MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	133.996,96
	• VIA CAIROLI	13.905,90
	• CORSO MATTEOTTI	12.012,57
	• VIA MONTE SAN MICHELE	13.064,15
	• VIA MARCONI	39.333,81
	• VIA VOLTA	22.930,50
	• VIA PELLICO	13.745,44
	• VIA CIMAROSA	19.004,59
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	163.210,01
	Ribasso del 20,88% (su euro 163.210,01)	34.078,25
	oneri della sicurezza	2.040,56
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	131.172,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	imprevisti;	7.219,02
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	2.720,75
B.3	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge IVA 22%	28.857,91
B.4	Contributo ANAC	30,00

	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	38.827,68
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	170.000,00

- 5) di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
- 8) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;
- 9) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3299 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141814 / 0	907 / 2021	373 / 2021			Sub-Impegno	28.198,30	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE – MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE ditta BORDIN



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 932 del 29/11/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 3299/2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - MODIFICA
IMPORTO CONTRATTUALE - CUP C67H21003620004 - CIG Z493407AC1 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 29/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.