



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 733 del 06/10/2022

Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO - REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 CONVERTITO IN LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022 - CUP C67H18001850004 - CIG 9041823C5F .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 05.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2018/2019" con il seguente quadro economico:

		PROGETTO	
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	Euro	154.083,63
	• VIA G. BRODOLINI	Euro	26.788,93
	• VIA P. BORSELLINO	Euro	22.730,71
	• VIA MONTE SANTO	Euro	58.450,39
	• VIA PASUBIO	Euro	25.086,97
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	23.491,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	2.465,12
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	Euro	156.548,75
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;		-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;		-
B.4	imprevisti;	Euro	2.707,55

Determ. n. 733 del 06/10/2022 pag. 1/8

B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro 3.130,98
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	-
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro 3.172,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%	Euro 34.440,73
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro 43.451,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro 200.000,00

- a seguito degli affidamenti e della realizzazione dei lavori di manutenzione delle Vie Brodolini/Borsellino/Montesanto/Pasubio si è verificata una rideterminazione del quadro tecnico economico così di seguito riportato:

- A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) compresi oneri per la sicurezza	
	• VIA G. BRODOLINI – P. BORSELLINO	Euro 31.569,18
	• VIA MONTE SANTO - PASUBIO	Euro 64.246,61
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro 23.491,75
	Totale importo dei lavori e delle forniture	Euro 119.307,54
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi - SEGNALETICA	Euro 4.989,73
B.4	Imprevisti – lavori in economia – ribassi d'asta	Euro 46.476,52
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, ex d.lgs. n. 163/2006	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro 2.528,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	-
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	Euro 450,00
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 95.815,79	Euro 21.079,47
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 23.491,75	Euro 5.168,18
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro 80.692,46
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro 200.000,00

- a seguito di quanto al punto precedente si sono riviste le tipologie di lavoro per quanto riguarda la Via Milite Ignoto anche a seguito dei lavori di realizzazione della fognatura (oggetto di altro finanziamento);

Preso atto:

- che, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo, l'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Via Milite Ignoto prevede maggiori lavorazioni che necessitano per garantire una corretta pavimentazione stradale dovute alla costruzione della fognatura comunale (oggetto di altro finanziamento) che ha determinato un notevole stato di degrado del sottofondo stradale;
- che le ulteriori nuove lavorazioni non hanno modificato il fine del progetto esecutivo approvato e finanziato;
- che l'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto;

Vista la documentazione tecnica dei lavori in parola, redatta dall'ufficio tecnico comunale e depositata presso l'ufficio tecnico comunale che definisce le lavorazioni che hanno determinato la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il quadro tecnico economico come al punto precedente;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Preso atto:

- che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 55 del 20.01.2022 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della Via Milite Ignoto, nell'ambito del progetto in parola, alla ditta SAIMP srl con sede in Tradate;
- che a tal fine è stato rideterminato il nuovo quadro tecnico economico dei lavori in questione che risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) compresi oneri per la sicurezza		
	• VIA G. BRODOLINI – P. BORSELLINO	Euro	31.569,18
	• VIA MONTE SANTO - PASUBIO	Euro	64.246,61
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	49.099,04
	Totale importo dei lavori e delle forniture	Euro	144.914,83
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;		-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi - SEGNALETICA	Euro	4.989,73
B.4	Lavori in economia per demolizione pavimentazione Via Pasubio	Euro	6.243,80
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, ex d.lgs. n. 163/2006		-

B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.528,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	8.961,94
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008		-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	Euro	480,00
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 95.815,79	Euro	21.079,47
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 49.099,04	Euro	10.801,79
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	55.085,17
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

Preso atto che negli ultimi mesi si sono verificati eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché di carburanti e dei prodotti energetici determinando notevoli disagi nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche;

Visto l'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 - che prevede delle azioni da intraprendere per fronteggiare gli aumenti in questione al fine di poter dar corso agli appalti pubblici mediante la revisione dei prezzi indicati nei progetti approvati utilizzando gli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visto il nuovo Listino Prezzi della Regione Lombardia 2022 aggiornato al 27 luglio 2022 approvato con d.g.r. n. XI 6864 del 25/07/2022;

Preso atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezziari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

Visto il computo metrico estimativo aggiornato in data ottobre 2022 secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 – dal quale si evince una maggior spesa calcolata pari a euro 11.462,48 oltre iva al netto del ribasso d'asta per un importo complessivo di euro 13,984,34 iva compresa;

Considerato che l'ulteriore somma trova copertura finanziaria in parte per euro 8.961,94 all'interno del quadro tecnico economico tra le somme destinate a *imprevisti e/o economie e/o ribassi d'asta* e in parte per euro 5,022,40 tra i fondi del Bilancio di Previsione 2022;

Preso atto del seguente quadro tecnico economico a fronte di quanto sopra:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) compresi oneri per la sicurezza		
	• VIA G. BRODOLINI – P. BORSELLINO	Euro	31.569,18
	• VIA MONTE SANTO - PASUBIO	Euro	64.246,61
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	60.561,52
	Totale importo dei lavori e delle forniture	Euro	156.377,31
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-

B.2	rilevi, accertamenti e indagini;		-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi - SEGNALETICA	Euro	4.989,73
B.4	Lavori in economia per demolizione pavimentazione Via Pasubio	Euro	6.243,80
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, ex d.lgs. n. 163/2006		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.528,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	0,00
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008		-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	Euro	480,00
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 95.815,79	Euro	21.079,47
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 60.561,52	Euro	13.323,53
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	48.644,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	205,022,28
IMPORTO FINANZIAMENTO C.D.P.		Euro	200.000,00
Maggior spesa		Euro	5,022,40

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_3165127_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 08/10/2022;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;
- l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati di legge e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2022/2024 e smi ;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 120/2020;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 13.984,34 iva 22% compresa determinando un importo contrattuale definitivo pari a euro 60.561,52 oltre iva 22% per a favore della ditta SAIMP srl con sede in Tradate, come segue:

capitolo	codice bilancio	euro
208010141810 – OO.UU.	U.2020109012	5,022,40
208010141945 – AVAV Cassa DD.PP.	U.2020109012	8.961,94

del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

Richiamato il decreto sindacale n. 56 del 29/12/2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata, SUAP e Urbanistica dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'aumento dell'importo dei lavori in questione in riferimento alla quota a carico della Via Milite Ignoto nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che ha rideterminato il quadro tecnico economico che risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) compresi oneri per la sicurezza	
	• VIA G. BRODOLINI – P. BORSELLINO	Euro 31.569,18
	• VIA MONTE SANTO - PASUBIO	Euro 64.246,61
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro 49.099,04
	Totale importo dei lavori e delle forniture	Euro 144.914,83
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi - SEGNALETICA	Euro 4.989,73
B.4	Lavori in economia per demolizione pavimentazione Via Pasubio	Euro 6.243,80
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, ex d.lgs. n. 163/2006	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro 2.528,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro 8.961,94
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	Euro 480,00
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 95.815,79	Euro 21.079,47
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 49.099,04	Euro 10.801,79
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro 55.085,17
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro 200.000,00

3) di approvare la revisione dei prezzi contrattuali dei lavori di “*Manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2018/2019*” ai sensi dell’articolo 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 per un maggior importo pari a euro 11.462,48 oltre iva al netto del ribasso d’asta;

4) di prendere atto, altresì, del seguente nuovo quadro tecnico economico definitivo rideterminato ai sensi del 3 punto del presente provvedimento:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) compresi oneri per la sicurezza		
	• VIA G. BRODOLINI – P. BORSELLINO	Euro	31.569,18
	• VIA MONTE SANTO - PASUBIO	Euro	64.246,61
	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	60.561,52
	Totale importo dei lavori e delle forniture	Euro	156.377,31
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;		-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi - SEGNALETICA	Euro	4.989,73
B.4	Lavori in economia per demolizione pavimentazione Via Pasubio	Euro	6.243,80
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, ex d.lgs. n. 163/2006		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.528,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	0,00
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008		-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	Euro	480,00
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 95.815,79	Euro	21.079,47
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22% su euro 60.561,52	Euro	13.323,53
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	48.644,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	205,022,28
IMPORTO FINANZIAMENTO C.D.P.		Euro	200.000,00
Maggior spesa		Euro	5,022,40

5) di sub-impegnare la somma di euro 13.984,34 iva compresa a favore della società SAIMP SRL così come segue:

capitolo	codice bilancio	euro
208010141810 – OO.UU.	U.2020109012	5,022,40
208010141945 – Cassa DD.PP.	U.2020109012	8,961,94

- 6) di dare atto che non sono state emesse fatture o titoli di spesa;
- 7) di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;
- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;
- 9) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
- 10) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;
- 11) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

PRP - 2488 / 2022

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141945 / 0	1461 / 2021	388 / 2022			Sub-Impegno	8.961,94	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO - REVISIONE PREZZI DITTA SAIMP
S	208010141810 / 0	1231 / 2022				Prenotazione	5.022,40	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO - REVISIONE PREZZI - ditta saimp



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 733 del 06/10/2022

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2488/2022

Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO -
REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 CONVERTITO
IN LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022 - CUP C67H18001850004 - CIG 9041823C5F .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 09/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.