
LAVORI PUBBLICI
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 73 del 30/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 
COMMA 1, LETTERE A) E C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA  A  FAVORE  DELLA  SOCIETÀ  F.A.  BATTAGLIA  CON  SEDE  IN  GALLARATE  P.I. 
01778590123 – LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA ALBERT EINSTEIN. 
CUP: C61B17001270004 
CIG: 7631165C90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 205 del 18.12.2017 è stato approvato uno studio di 
fattibilità  tecnica  ed economica relativamente alla  “Manutenzione delle  strade comunali”  ove è 
stata prevista la pavimentazione definitiva della Via A. Einstein;

che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura della Via Albert Einstein è depositato 
presso il Settore Lavori Pubblici e Ambiente con importo complessivo pari ad Euro 61.500,00;

che è stata approvata in data 19.09.2018 la determinazione a contrarre n. 781/2008 a firma del  
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente inerente il progetto di “Asfaltatura di via Albert 
Einstein” per un importo totale pari ad Euro 61.500,00;

che con determinazione n. 884 del 16.10.2018 sono stati aggiudicati all’Impresa F.A. BATTAGLIA 
S.r.l. con sede a Gallarate in via 2 Giugno 1946 n. 16, P.I. 01778590123, l’esecuzione dei lavori di 
cui  all’oggetto  per  un importo  contrattuale  pari  ad  Euro 36.333,98  IVA compresa al  netto  del 
ribasso di gara del 36,13%, determinando il seguente quadro tecnico economico:

  PROGETTO CONTRATTO

A. Importo dei Lavori e delle forniture   
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A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso  Euro            44.123,41  Euro        44.123,41 

 RIBASSO DI GARA DEL 36,13%  -                15.941,79 

A.1.1 Importo lavori contratto  Euro        28.181,62 

A.1.2 Importo lavori Variante Corso d'Opera   

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro              1.600,33  Euro          1.600,33 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  Euro            45.723,74  Euro        29.781,95 

  

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura;                                   -                                 -   

B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                                   -                                 -   

B.2.1 Ÿservizio di spurgo                                   -                                 -   

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                                   -                                 -   

B.4 imprevisti;  Euro              4.572,37  Euro        24.251,54 

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                   -                                 -   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006                                   -                                 -   

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità - 2% dell'importo lavori  Euro                 914,47  Euro             914,47 

B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;                                   -                                 -   

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                   -                                 -   

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;                                   -                                 -   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                                   -                                 -   

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%  Euro            10.059,22  Euro          6.552,03 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)  Euro            15.546,07  Euro        31.718,04 

 Arrotondamenti  Euro                 230,19  

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  Euro          61.500,00  Euro     61.500,00 

 
che i lavori sono stati consegnati con verbale redatto e sottoscritto in data 18.10.2018

che il  Direttore dei Lavori, sulla base delle esigenze emerse in fase di realizzazione dell’opera 
dell’opera, ha presentato in data 29.01.2019 la documentazione tecnico-contabile riferita ad una 
proposta di variante in corso d’opera dei lavori di cui all’oggetto;

che la relazione tecnica allegata alla proposta di variante in corso d’opera presentata dal Direttore 
dei  Lavori  identifica  le  seguenti  motivazioni  tecniche  che  hanno  determinato  le  modifiche 
dell’esecuzione dell’intervento rispetto al progetto esecutivo approvato:  

Opere  non  prevedibili  in  sede  di  progetto  riguardanti  la  tipologia  di  fondazione  stradale 
esistente, la quale ha comportato:

• maggiori quantità di scavo per la realizzazione del cassonetto stradale;
• realizzazione di rilevato stradale mediante stesa, modellazione, livellamento di misto 

inerte  a  granulometria  stabilizzata,  dalle  caratteristiche  prestazionali  conformi  alle 
norme UNI CN 10006;

• rimozione  e  messa  in  quota  di  chiusini  posizioni  al  di  sotto  del  manto  stradale 
esistente e non visibili al momento della realizzazione del progetto;

• sostituzione  di  pozzetti  ammalorati  e  realizzati  con  materiali  adeguati  e  relativi 
chiusini in ghisa sferoidale;

Opere aggiuntive e varianti alle lavorazioni previste coordinate dalla stazione Appaltante:
• implementazione della  rete di  smaltimento delle  acque meteoriche non realizzate con i 

lavori di realizzazione delle fognature comunali;
• riqualificazione passaggio pedonale sito in via Fiume nelle immediate vicinanze della via 
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Einstein;
• realizzazione  di  cordolatura  in  cls  nel  tratto  di  strada  iniziale  di  via  Einstein  per  la 

realizzazione  di  aiuola  a  protezione  del  palo  di  illuminazione  pubblica  con  relativa 
sistemazione del terreno;

che  durante  il  corso dei  lavori,  considerato  le  valutazioni  tecniche  effettuate  dal  Direttore  dei 
Lavori, si è reso necessario introdurre variazioni per procedere all’adeguamento delle lavorazioni 
previste in progetto, tenuto conto di riscontri e valutazioni eseguibili unicamente a lavoro iniziato, 
provvedendo, nell’esclusivo interesse della stessa Amministrazione;

che i limiti economici della variante in questione non eccedono la percentuale limite di cui all’art. 
106, comma 7, con un incremento dell’importo contrattuale pari al 23,63% della somma originaria 
di contratto;

che  il  Quadro  Tecnico  Economico  di  variante  non  prevede  un  impegno di  spesa  in  aumento 
rispetto alla somma finanziata e sarà così modificato:
 
 

  CONTRATTO
VARIANTE CORSO 

D'OPERA

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso  Euro        44.123,41  Euro      54.550,29 

 RIBASSO DI GARA DEL 36,13% -                15.941,79 -              19.709,02 

A.1.1 Importo lavori contratto  Euro        28.181,62  

A.1.2 Importo lavori Variante Corso d'Opera   Euro      34.841,27 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro          1.600,33  Euro        1.978,51 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  Euro        29.781,95  Euro      36.819,78 

maggior importo contratto Euro        7.037,83
variazione di contratto 23,63%

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura;                               -                                 -   

B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                               -                                 -   

B.2.1 � servizio di spurgo;                               -    Euro        1.037,00 

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                               -                                 -   

B.4 imprevisti;  Euro        24.251,54  Euro      14.412,29 

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                               -                                 -   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006;                               -                                 -   

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità - 2% dell'importo lavori;  Euro             914,47  Euro        1.130,58 

B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;                               -                                 -   

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                               -                                 -   

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;                               -                                 -   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                               -                                 -   

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%;  Euro          6.552,03  Euro        8.100,35 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)  Euro        31.718,04  Euro      24.680,22 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  Euro        61.500,00  Euro      61.500,00 

 
Preso  atto che  l’impresa  appaltatrice  ha  integralmente  sottoscritto  gli  elaborati  di  variante, 
accettandone il contenuto alle stesse condizioni di cui all’appalto originario ancorché superiori ai 
limiti fissati dall’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge; 
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2019/2021;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183 e 
184;

• il Regolamento di contabilità;
 
Richiamato il  decreto  del  Vice-sindaco  n.  76 del  28/12/2018,  con la  quale  la  geom.  Cristina 
Speroni è stata confermata quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e 
alla quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti

• degli artt. 3, comma 4, 7 e 191, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
• art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

 
Ritenuto necessario approvare la variante in corso d’opera inerente i lavori di “Asfaltatura di via 
Albert  Einstein”  secondo  gli  elaborati  progettuali  depositati  presso  il  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Ambiente del Comune di Tradate per un nuovo importo contrattuale pari ad Euro 36.819,78 oltre 
IVA di legge;

necessario assumere impegno di spesa del maggior importo contrattuale a favore della società 
F.A.  BATTAGLIA  SRL  con  sede  in  via  2  Giugno  1946  n.  16,  21013  Gallarate  (VA),
P.I. 01778590123 derivante dalla “Variante in corso d’opera” dei lavori di “Asfaltatura via Albert 
Einstein”, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) e c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, pari  
ad Euro 8.586,15 IVA al 22,00% compresa;
 

DETERMINA
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di variare il Quadro Economico dell’opera, a seguito di approvazione della variante in corso 
d’opera dei lavori di “Asfaltatura di via Albert Einstein”:

  CONTRATTO
VARIANTE CORSO 

D'OPERA

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso  Euro        44.123,41  Euro      54.550,29 

 RIBASSO DI GARA DEL 36,13% -                15.941,79 -              19.709,02 

A.1.1 Importo lavori contratto  Euro        28.181,62  

A.1.2 Importo lavori Variante Corso d'Opera   Euro      34.841,27 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro          1.600,33  Euro        1.978,51 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  Euro        29.781,95  Euro      36.819,78 

maggior importo contratto Euro        7.037,83
variazione di contratto 23,63%

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura;                               -                                 -   

B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                               -                                 -   

B.2.1 � servizio di spurgo;                               -    Euro        1.037,00 

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                               -                                 -   

B.4 imprevisti;  Euro        24.251,54  Euro      14.412,29 

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                               -                                 -   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006;                               -                                 -   

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità - 2% dell'importo lavori;  Euro             914,47  Euro        1.130,58 

B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di                               -                                 -   
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supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                               -                                 -   

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;                               -                                 -   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                               -                                 -   

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%;  Euro          6.552,03  Euro        8.100,35 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)  Euro        31.718,04  Euro      24.680,22 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  Euro        61.500,00  Euro      61.500,00 

 
3. di affidare i lavori oggetto di variante alla società F.A. BATTAGLIA SRL con sede in via 2 

Giugno 1946 n. 16, 21013 Gallarate (VA), P.I. 01778590123;

4. di assumere impegno di spesa del maggior importo contrattuale a favore della società F.A. 
BATTAGLIA  SRL  con  sede  in  via  2  Giugno  1946  n.  16,  21013  Gallarate  (VA),  P.I. 
01778590123 derivante  dalla  “Variante in corso d’opera”  dei  lavori  di  “Asfaltatura via 
Albert Einstein”, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, pari ad Euro 8.586,15 IVA al 22,00% compresa ;

5. di approvare il nuovo importo contrattuale pari ad Euro 44.920,13 IVA 22,00% compresa 
dei lavori a favore della società F.A. BATTAGLIA SRL con sede in Gallarate e pertanto di  
integrare l’impegno di spesa per una cifra pari ad Euro 8.586,15 compresa IVA al 22,00% 
con imputazione della spesa come segue:

CAPITOLO CODICE BILANCIO IMPORTO IMPEGNO

208010141810 U. 2020109012 Euro 8.586,15 1180/2018

 
6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  agli  obiettivi  e  alle  direttive 

assegnate;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 - 
sul sito web del Comune di Tradate;

9. di  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  183  comma  8  TUEL  che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa;

10. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.

uff rag
CAPITOLO CODICE BILANCIO IMPORTO IMPEGNO SUB-IMPEGNO

208010141810 U. 2020109012 Euro 8.586,15 1180/2018 36/2019

Sottoscritta dal Responsabile
(SPERONI CRISTINA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 73 del 30/01/2019

  UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 145/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 
106 COMMA 1, LETTERE A) E C) E COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.A. BATTAGLIA 
CON SEDE IN GALLARATE P.I. 01778590123 – LAVORI DI ASFALTATURA DI 
VIA ALBERT EINSTEIN. CUP: C61B17001270004 CIG: 7631165C90 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 31/01/2019 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(VALEGGIA ELENA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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