
CULTURA
 SERVIZI EDUCATIVI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 107 del 05/02/2020

Oggetto: * LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POSTALE AD ABBIATE GUAZZONE 
- CUP C66D19000010004 - CIG 78639722FD - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di previsione 
2020/2022e smi;

. la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione (PEG) – piano della performance triennio 2020/2022”

· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

· il Regolamento di contabilità;

Premesso:

• che con Deliberazione G.C. n. 71 del 12.4.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per 
la realizzazione di nuovo Ufficio Postale di Abbiate Guazzone, Via Dante 11, Tradate - CUP 
C66D19000010004 – CIG 78639722FD; 

• che  con  determinazione  n.  415  del  15.4.2019  è  stato  avviato  il  procedimento  di 
assegnazione  lavori  di  realizzazione  del  nuovo  Ufficio  Postale  in  Abbiate  Guazzone  e 
definito di procedere per la natura e l’importo del contratto, all’affidamento diretto, ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, co. 912; la procedura è stata svolta mediante la 
piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia 

• che con determinazione n. 558 del 31.5.2019 sono stati aggiudicati, in via definitiva all’Ing. 
Rossi Carlo Damiano i servizi tecnici di direzione lavori; 

• che con determinazione n. 559 del 31.5.2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di 
realizzazione ufficio postale in maniera definitiva alla ditta  Euroelettrica Impianti  srl,  Via 
Italo Betto  4,  Voghera,  PI  02399660188 per  un importo al  netto del  ribasso d’asta del 
6,85% di € 124.866,56 di cui € 4.346,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA 22%, come da report di procedura Sintel n. 109867458; 

• che il contratto di appalto n. 264 di Rep. è stato sottoscritto in data 31.7.2019; 

• che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all’assestamento del 
quadro economico progettuale; 

• che con determinazione 1208 del 18.12.2019 sono state assegnate forniture impreviste 
presso edificio di Abbiate Guazzone ed approvato nuovo QTE così costituito: 
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Totale lavori a base d’asta (soggetti a sconto in fase d’offerta)              € 120.520,26  

Oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso                                              €                 4.346,30 

Totale opere                                                                                             € 124.866,56  

Somme a disposizione:                                                                           

IVA 22% (sull’importo dei lavori)                                                              €   27.470,64 

-       Allacciamenti                                                                                    €     1.500,00

-       Incarichi esterni e collaborazioni (per coordinamento             

Sicurezza, collaudi ecc.)                                                                    €     9.896,64 

-       Fondo Incentivo 2%  su 80%                                                          €     2.139,67

-       Fondo innovazione 2% su 20%                                                       €        534,92

-       Bonifica serbatoio interrato                                                        €      3.050,00 

- Serramento a misura in cristallo                                                     €      3.050,00 

-       Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti                       €                  7.491,57 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                       €   55.133,44

 TOTALE INTERVENTO                                                                     €  180.000,00

 

Dato,  altresì,  atto che  con  relazione  in  atti  depositata  del  25.10.2020  prot.  1861,  il  tecnico 
progettista,  nonché  Direttore  Lavori,  Ing.  Carlo  Damiano  Rossi,  ritiene  che  sia  necessario 
approvare una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell’art. 106 del citato D.Lgs. n. 
50/2016  ed  in  particolare  del  comma  1,  lett.  c)  punto  1  e  comma  12,  per  fronteggiare  le  
problematiche emesse durante l’esecuzione dei lavori specificati sulla relazione illustrativa agli atti;

Visto e  dato  quindi  atto  che,  per  effetto  di  detta  variante,  che  sostanzialmente  non  apporta 
variazioni  all'impostazione  e  funzionalità  del  progetto  in  questione,  in  ambito  al  quale  non  si 
determina  alcun  aumento  dell'approvato  costo  progettuale,  in  quanto  i  costi  relativi  a  dette 
“variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto 
stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei 
limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, 
comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 124.866,56 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 
130.616,74 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 5.750,18 oltre IVA 
22%;

Preso, altresì, atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori 
portati  dalla presente variante agli  stessi  patti  e condizioni di  cui  al  contratto sopra richiamato 
sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti del presente provvedimento; 
Visto,  inoltre  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  la  citata  D.L.  ha  anche  proceduto  al  nuovo 
assestamento  del  quadro  economico  progettuale  il  cui  immutato  importo  di  €  180.000,00  per 
effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

Totale lavori a base d’asta                                                                       € 120.520,26  

Perizia di variante                                                                                   €     5.750,18

Oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso                                              €                 4.346,30 

Totale opere                                                                                             € 130.616,74  

Somme a disposizione:                                                                           

IVA 22% (sull’importo dei lavori)                                                              €   28.735,68 
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-       Incarichi esterni e collaborazioni (per coordinamento             

Sicurezza, collaudi ecc.)                                                                    €     9.896,64 

-       Fondo Incentivo 2%  su 80%                                                          €     2.139,67

-       Fondo innovazione 2% su 20%                                                       €        534,92

-       Bonifica serbatoio interrato                                                        €      3.050,00 

-    Serramento a misura in cristallo                                                   €      3.050,00 

-       Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti                         €                    1.976,35 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                         €    49.383,26

 TOTALE INTERVENTO                                                                       €  180.000,00

Visti gli elaborati che formano parte integrante di detta perizia di variante, depositati presso l'ufficio 
del citato tecnico comunale e precisamente: 
– Relazione illustrativa;
– Quadro tecnico economico; 
– Elenco nuovi prezzi; 
– Computo metrico estimativo; 
– Computo Metrico Comparativo; 
– Tavola 1V Pianta prospetto e sezione progetto; 
– Tavola 2V Pianta prospetto e sezione di raffronto; 
– Verbale concordamento nuovi prezzi; 
– Atto sottomissione; 
 
Visto  il  DURC  della  ditta   avente  validità  fino  al  21.2.2020,  rilasciato  dall’INAIL  che  risulta 
regolare;  

Visto il  provvedimento Sindacale n.  66/2019 con il  quale vengono attribuite al  Geom. Giorgio 
Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi  
educativi, culturali e sportivi;

Visto, altresì: 
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma; 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 
50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante 
e suppletiva redatta dal  Direttore Lavori  Ing.  Carlo Damiano Rossi,  costituita dagli  elaborati  in 
premessa citati, relativa ai “Lavori di realizzazione nuovo Ufficio Postale ad Abbiate Guazzone”, 
dell'importo  lordo  pari  a  complessivi  €  180.000,00  che  rimane  immutato  e  viene  ripartito  ed 
assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato; 
3) di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta 
esecutrice Euroelettrica Impianti srl passa da € 124.866,56 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad 
€ 130.616,74 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 5.750,18 oltre IVA 
22%, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il  
relativo finanziamento nelle somme stanziate per il progetto in questione - (CIG: 78639722FD); 
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4) di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione, in atti depositato;
5) di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, l'anzidetto aumento contrattuale di € 5.750,18 
+ IVA 22%= = € 7.015,21 a favore della ditta Euroelettrica Impianti srl trova copertura sull’impegno 
assunto con la determinazione n. 415 del 15.4.2019 al capitolo 211050339384 cod. 2020109999 
del bilancio di previsione 2020 r.p.;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo;
7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica.

10) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate;

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 281 / 2020

Esercizio 2020

S 211050339384 / 0 829 / 2019 63 / 2020 Sub-Impegno 7.015,21 REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO
POSTALE AD ABBIATE GUAZZONE - CUP
C66D19000010004 - CIG 78639722FD -
PERIZIA DI VARIANTE ditta euroelettrica sr
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Determina N. 107 del 05/02/2020

  SERVIZI EDUCATIVI 

Proposta n° 281/2020

Oggetto:  * LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POSTALE AD ABBIATE 
GUAZZONE - CUP C66D19000010004 - CIG 78639722FD - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO 
ECONOMICO DI PROGETTO . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 05/02/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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