
CULTURA
 SERVIZI EDUCATIVI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 108 del 05/02/2020

Oggetto: LAVORI DI TRASFORMAZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI DA 
GASOLIO A GAS METANO -  CIG:  Z9F2965805  -  APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE 
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di previsione 
2020/2022e smi;

. la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione (PEG) – piano della performance triennio 2020/2022”

· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

· il Regolamento di contabilità;

Premesso  che  con  Deliberazione  G.C.  n.  124  del  24.6.2019  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo all’oggetto redatto dall’Ing. Luca Clemente Rossi, per un importo complessivo di 
€ 90.000,00; 

Considerato:

• che i lavori sono stati affidati alla Ditta NELSA di Lurate Caccivio, con determinazione n° 
711/2019; 

• che il contratto di appalto n. 267 di Rep. è stato sottoscritto in data 7.10.2019;

• che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all’assestamento del 
quadro economico progettuale;

Vista la Determinazione n. 733/2019 con la quale veniva approvato il seguente quadro economico 
variato a seguito dell’affidamento degli incarichi di Direzione Lavori e Responsabile della sicurezza 
in fase di esecuzione e precisamente: 

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

Importo a base d’asta €  49.172,20

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €    2.000,00

TOTALE GENERALE €  51.172,20 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1.    IVA intervento 22% €  11.257,88 

2.    Spese  tecniche:  Direzione  lavori,  contabilità,  liquidazione  lavori, 
coordinamento  della  sicurezza,  progetto  prevenzione  incendi, 
redazione legge 10/91 e smi

€    6.300,00 

3.    Contributo  integrativo  cassa  di  previdenza  Inarcassa  4%  e  IVA 
spese tecniche 22%

€    1.693,44 

4.    Imprevisti e arrotondamenti €    19.122,81

5.    Allacciamenti servizi €         453,66 

Totale somme a disposizione €    38.827,80 

TOTALE IMPEGNO ECONOMICO €  90.000,00

Dato,  altresì,  atto che  con  relazione  in  atti  depositata  del  28.1.2020  prot.  2048,  il  tecnico 
progettista,  nonché  Direttore  Lavori,  Ing.  Luca  Clemente  Rossi,  ritiene  che  sia  necessario 
approvare una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell’art. 106 del citato D.Lgs. n. 
50/2016  ed  in  particolare  del  comma  1,  lett.  c)  punto  1  e  comma  12,  per  fronteggiare  le  
problematiche emesse durante l’esecuzione dei lavori, in particolare:

• Realizzazione di nuovo manufatto per l’alloggiamento del contatore gas; 

• Modifica della distribuzione delle tubazioni della rete gas; 

• Modifica alla canna fumaria 

Visto e  dato  quindi  atto  che,  per  effetto  di  detta  variante,  che  sostanzialmente  non  apporta 
variazioni  all'impostazione  e  funzionalità  del  progetto  in  questione,  in  ambito  al  quale  non  si 
determina  alcun  aumento  dell'approvato  costo  progettuale,  in  quanto  i  costi  relativi  a  dette 
“variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto 
stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei 
limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, 
comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 51.172,20 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 
53.014,28 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 1.842,08 oltre IVA 
22%;

Preso, altresì, atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori 
portati  dalla presente variante agli  stessi  patti  e condizioni di  cui  al  contratto sopra richiamato 
sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti del presente provvedimento; 

Visto,  inoltre  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  la  citata  D.L.  ha  anche  proceduto  al  nuovo 
assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto 
della suindicata variante, viene ripartito come segue:

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

Importo a base d’asta €  50.732,20 

Perizia di variante € 1.842,08

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €    440,00
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TOTALE GENERALE €  53.014,28 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1.    IVA intervento 22% €  11.663,14 

2.    Spese  tecniche:  Direzione  lavori,  contabilità,  liquidazione  lavori, 
coordinamento  della  sicurezza,  progetto  prevenzione  incendi, 
redazione legge 10/91 e smi

€    7.993,44

3.    Imprevisti e arrotondamenti €    16.875,48

4.    Allacciamenti servizi €     453,66 

Totale somme a disposizione €  36.985,72 

TOTALE IMPEGNO ECONOMICO €  90.000,00

Visto  il  DURC  della  ditta  avente  validità  fino  al  21.2.2020,  rilasciato  dall’INAIL  che  risulta 
regolare;  

Visto il  provvedimento Sindacale n.  66/2019 con il  quale vengono attribuite al  Geom. Giorgio 
Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi  
educativi, culturali e sportivi;

Visto, altresì: 

- la legge n. 241/90 e s.m.; 

- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma; 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 
50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante 
e suppletiva redatta dal Direttore Lavori  Ing.  Luca Clemente Rossi,  costituita dagli  elaborati  in 
premessa citati, relativa ai “Lavori di trasformazione caldaia della Scuola Rosmini da gasolio a gas 
metano”, dell'importo lordo pari a complessivi € 90.000,00 che rimane immutato e viene ripartito ed 
assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato; 

3) di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta 
esecutrice Nelsa srl passa da € 51.172,20 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 53.014,28 
(sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 1.842,08 oltre IVA 22%, nei limiti  
di  un  quinto  dell'importo  dell'appalto  previsto  dalla  normativa  sopracitata,  trovando  il  relativo 
finanziamento nelle somme stanziate per il progetto in questione - (CIG: Z9F2965805); 
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4) di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione, in atti depositato;

5)  di  dare  quindi  atto  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  l'anzidetto  aumento  contrattuale  di  € 
1.842,08  +  IVA 22%= €  2.247,33  a  favore  della  ditta  Nelsa  srl  trova  copertura  sull’impegno 
assunto con la determinazione n. 415 del 15.4.2019 al capitolo 204020139302  cod. 2020109003 
del bilancio di previsione 2020 r.p.;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo;

7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica.

10) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate;

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 304 / 2020

Esercizio 2020

S 204020139302 / 0 1029 / 2019 64 / 2020 Sub-Impegno 2.247,34 TRASFORMAZIONE CALDAIA DELLA
SCUOLA PRIMARIA ROSMINI DA GASOLIO
A GAS METANO - CIG: Z9F2965805 -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
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Determina N. 108 del 05/02/2020

  SERVIZI EDUCATIVI 

Proposta n° 304/2020

Oggetto:  **LAVORI DI TRASFORMAZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ROSMINI DA GASOLIO A GAS METANO - CIG: Z9F2965805 - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO 
ECONOMICO DI PROGETTO . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 05/02/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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