
LAVORI PUBBLICI
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 327 del 13/05/2020

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA MELZI, VIA 
SOPRANZI E VIA ZARA - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO 
ECONOMICO - CIG Z172CFA760 .

L RESPONSABILE DI SETTORE

 

 Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 83 del 24.04.2019 e’ stato approvato il  progetto definitivo dei 
lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le Vie Sopranzi, Melzi, Zara, per un importo 
complessivo di euro 152.850,00 finanziato come segue:

 

FINANZIAMENTO CAPITOLO CODICE BILANCIO IMPORTO

Avanzo vincolato 208010141942 U. 2020109012 Euro 32.850,00

Mutuo 208010141520 U. 2020109012 Euro 120.000,00

 

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 632 del 
26.06.2019 e’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione rotatoria all’incrocio 
tra le vie Sopranzi, Melzi, Zara per l’importo complessivo di euro 152.850,00;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 855 del 
12.09.2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le Vie Sopranzi, 
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Melzi e Zara all’ IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE srl con sede in Legnano per un 
importo complessivo dei lavori pari a euro 113.730,94 iva compresa;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1243 del 
31.12.2019 e’ stato rideterminato il nuovo quadro tecnico economico come segue:

 

  PROGETTO
ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

A. Importo dei Lavori e delle forniture    

A.1 Importo dei lavori a base di gara soggetti a 
ribasso delle lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - 
SOPRANZI - ZARA  Euro                            111.092,25  Euro                         111.092,25  Euro                            111.092,25 

 sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA 
STRADALE S.R.L. 20,24 %   Euro                          22.485,07  Euro                             22.485,07 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 
delle lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - 
SOPRANZI - ZARA - COMPUTO P.S.C.  Euro                               4.614,90  Euro                            4.614,90  Euro                                4.614,90 

 Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2)  Euro                            115.707,15  Euro                          93.222,08  Euro                              93.222,08 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione    

B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                       

-   

                                     
 -       

B.2 rilievi, accertamenti e indagini                                       
-   

                                     
 -       

B.2.1. Video ispezione                           
            -   

                                     
 -    Euro                                   719,80 

B.2.2 PULIZIA TRATTO DI FOGNATURA   Euro                                 1.342,00 

B.3 allacciamenti  ai  pubblici  servizi  -  impianto 
illuminazione pubblica

   
                                   -   

                                     
 -       

B.4 imprevisti  Euro                                2.968,13  Euro                           30.369,92  Euro                              24.058,98 

B.5 acquisizione  aree  o  immobili  e  pertinenti 
indennizzi

                                                                           
 -   
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-   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 
e 4, del EX 163/2006

  
                                    -   

                                     
 -       

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche 
relative  alla  progettazione,  alle  necessarie 
attività  preliminari,  al  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  alle 
conferenze di  servizi,  alla  direzione lavori  e  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  all’assistenza  giornaliera  e 
contabilità  Euro                                2.314,14  Euro                            2.314,14  Euro                                2.314,14 

B.8 spese  per  attività  tecnico  amministrative 
connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al 
responsabile  del  procedimento,  e  di  verifica  e 
validazione  Euro                               6.405,00  Euro                            6.405,00  Euro                                6.405,00 

B.8.1 assistenza alla Direzione dei Lavori                                       
-   

                                     
 -    Euro                                 1.281,00 

B.8.1 CONTRIBUTO ANAC       
                                -    Euro                                 30,00  Euro                                     30,00 

B.9 eventuali  spese  per  commissioni  giudicatrici  – 
assistenza al RUP in materia legale                                       

-   

         
                             -    Euro                               2.968,14   

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche                                       

-   

                                     
 -       

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche  previste  dal  capitolato  speciale 
d’appalto,  collaudo  tecnico  amministrativo, 
collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi 
specialistici

           
                           -   

                                     
 -       

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge. IVA 22% Euro                              25.455,57  Euro                           20.508,86 Euro                               20.508,86 

 Totale  Somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B12)  Euro                            37.142,85  Euro                           59.627,92 Euro                               59.627,92 

TOTALE IMPORTO OPERA (A+B)  Euro                    152.850,00  Euro                   152.850,00 Euro                       152.850,00 

 

che con Decreto del Sindaco n. 68 del 20.12.2019, e’ stato nominato l’ ing. Marco Cassinelli quale 
 incaricato  per  la  posizione  organizzativa  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  dell'Ente 
attribuendo le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  n.  95  del 
03.02.2020, per motivi di servizio, si e’ reso necessario sostituire la figura del R.U.P. e del direttore 
dei lavori – geom. Cristina Speroni – in quanto La stessa ha manifestato la volontà di rinunciare 
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agli incarichi conferiti;

che a seguito della determinazione n. 95/2020 la figura del R.U.P.  e del direttore dei lavori e’ stata 
assunta dall’ing. Marco Cassinelli – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – e che lo 
stesso risulta idoneo a ricoprire i ruoli in parola in quanto presenta i seguenti requisiti:

-       livello di inquadramento giuridico;

-       competenze professionali adeguate;

-       Requisiti di professionalità indicate nelle Linee Guida ANAC;

 

che  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  rende  necessario  procedere  ad  una  modifica  del 
contratto di appalto in corso, a seguito di esigenze manifestate dai gestori dei servizi di rete che 
hanno portato alla fornitura e posa di nuove tubazioni per sotto servizi ENEL, TELECOM, GAS, 
ACQUEDOTTO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE da effettuarsi con scavi a mano;

 Preso  atto  che  l’art.  7  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  prevede  la  facoltà  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente 
alle disposizioni di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall’articolo 106 comma 1 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l’effetto di 
alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l’effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova 
copertura nell’importo del finanziamento dell’opera pubblica; 

Riscontrato altresi’ che nell’esecuzione delle opere in parola sono ricomprese alcune lavorazioni 
che riguardano specificatamente l’abbattimento delle barriere architettoniche e che le stesse sono 
soggette all’applicazione dell’iva agevolata del  4% anziche’ a quella  ordinaria del  22%  e che 
pertanto  si  ritiene  opportuno  procedere  anche  alla  rideterminazione  della  voce  “imposta  iva”  
all’interno del quadro tecnico economico:

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell’opera per le motivazioni di 
cui in premessa;

Preso atto che  il  quadro  tecnico  economico  a  seguito  della  rideterminazione  delle  economie 
risultanti dagli affidamenti realizzati di seguito elencate:

° euro 5.039,64  – capitolo 208010141942 – impegno n. 940/2019:

            ° revoca sub impegno n. 209/2019 – euro 1.851,32

            ° riduzione sub impegno n. 211/2019 – euro 2.248,34

° riduzione sub impegno n. 208/2019 – euro 939,98 - (variazione parziale aliquota iva da 22% a 4%)

 ° euro  156,30 – capitolo 208010341520 – impegno n. 1027/2019:

            ° riduzione sub impegno n. 452/2019 – euro 144,10

            ° riduzione sub impegno n. 453/2019 – euro 12,20

Determ. n. 327 del 13/05/2020 pag. 4/10

copia informatica per consultazione



risulta essere il seguente: 

AGGIUDICAZIONE RIDETERMINAZIONE 
IMPEGNI E SUB-IMPEGNI

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1
Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso delle 
lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA  Euro                         111.092,25  Euro                          111.092,25 

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA 
– LAVORI MODIFICA  CONTRATTUALE   Euro                           32.025,13

 sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE 
S.R.L. - 20,24 %  Euro                            2.485,07  Euro                           28.966,96

A.2
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso delle 
lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - ZARA 
- COMPUTO P.S.C.  Euro                             4.614,90  Euro                             4.614,90 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  Euro                           93.222,08  Euro                           93.222,08 

    

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed  esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

                                      
-   

                                      
-   

B.2 rilievi, accertamenti e indagini    
                                   -   

                                      
-   

B.3 allacciamenti  ai  pubblici  servizi  -  impianto  illuminazione 
pubblica

                                      
-   

                                      
-   

B.4 imprevisti Euro                    24.058,98  Euro                          27.006,58  

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi                                       
-   

                                      
-   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 
163/2006

                                      
-   

                                      
-   

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione,  alle  necessarie  attività  preliminari,  al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  e  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità  Euro                         2.314,14  Euro                                462,82 

Determ. n. 327 del 13/05/2020 pag. 5/10

copia informatica per consultazione



B.8 spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 
procedimento, e di verifica e validazione  Euro                         6.405,00  Euro                             6.405,00 

 Spesa per assistenza DL
Euro                          1.281,00  Euro                             1.268,80

B.8.1 CONTRIBUTO ANAC  Euro                             30,00  Euro                                  30,00 

B.9 eventuali  spese per commissioni  giudicatrici  – assistenza 
legale al RUP   Euro                      2.968,14     Euro                              2.968,14   

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                       
-   

                                      
-   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo,  collaudo statico  ed altri  eventuali  collaudi 
specialistici

                                      
-   

                                      
-   

 Spesa per videoispezione
Euro                              719,80  Euro                                719,80

 Spesa per pulizia fognatura
Euro                          1.342,00  Euro                             1.197,90

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 
IVA 22% (imponibile euro 88.000,00)  Euro                      20.508,86  Euro                           19.360,00  

 I.V.A.,  sull’importo  delle  lavorazioni  per  abbattimanto 
barriere architettoniche. IVA 4% (imponibile euro 5.220,08)   Euro                                208,88

 Totale  Somme  a  disposizione  dell'Amministrazione 
(B1+….+B12)  Euro                      59.627,92  Euro                           34.084,68 

TOTALE IMPORTO OPERA (A+B)  Euro                152.850,00  Euro                   152.850,00 

  

Visti:

  

o   la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di

      Previsione   2020/2022 e smi;

 

o   la deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “approvazione piano esecutivo 
di   gestione (PEG) – piano della performance 2020/2022”;

 

 il  DURC dell’operatore  economico,  prot.  INAIL_  20724789,  il  quale  risulta  regolare  ed 
avente validità fino al 04.07.2020; 

 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183 ; 
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 il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

 il Regolamento di contabilità; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 68 del 20.12.2019, con il quale l’ing. Marco Cassinelli è stato 
incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale 
sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

Ritenuto necessario affidare l’aumento dell’importo contrattuale dei lavori in parola derivante dalle 
modifiche previste dall’articolo 106 comma 1) lettera a) pari a euro 25.543,24 oltre iva 4% (euro 
26.564,97 compreso iva) a favore della ditta    IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE con 
sede  in Via Dei Rovedi 28/30 –  20010 PREGNANA MILANESE, con imputazione della spesa 
come segue:

 

AUMENTO IMPORTO 
CONTRATTUALE

CAPITOLO CODICE BILANCIO IMPORTO IMPEGNO SUB – 
IMPEGNO

I.G.E.S. 208010141942 U.2020109012 4.598,03 940/2019 128/2020 

I.G.E.S. 208010341520 U.2020109012 21.966,94 1027/2019 127/2020 

  

DETERMINA

 

1. di approvare la modifica dell’importo contrattuale dei lavori di realizzazione della rotatoria di 
Via  Melzi,  Sopranzi  e  Zara,  ai  sensi  dell’articolo  106 comma 1 lettera a)  del  D.lgs.  n. 
50/2016,  per l’ulteriore somma pari a euro 26.564,97 iva 4% compresa a favore della ditta 
IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE con sede in Via Dei Rovedi 28/30 – 20010 
PREGNANA MILANESE; 

2. di approvare il quadro tecnico economico a seguito della rideterminazione delle economie 
risultanti dagli affidamenti realizzati di seguito elencate: 

 ° euro  5,039,64 – capitolo 208010141942 – impegno n. 940/2019:

                        ° revoca sub impegno n. 209/2019 – euro 1.851,32

                        ° riduzione sub impegno n. 211/2019 – euro 2.248,34

 ° riduzione sub impegno n. 208/2019 – euro 939,98 - (variazione parziale aliquota iva da 22% a 4%)

° euro  156,30 – capitolo 208010341520 – impegno n. 1027/2019:

                        ° riduzione sub impegno n. 452/2019 – euro 144,10

                        ° riduzione sub impegno n. 453/2019 – euro 12,20

che risulta essere il seguente: 
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  AGGIUDICAZIONE MODIFICA 
CONTTRATTUALE

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1
Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso delle 
lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - 
ZARA  Euro                             111.092,25  Euro                          111.092,25 

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - 
ZARA – LAVORI MODIFICA  CONTRATTUALE   Euro                            32.025,13

 sconto offerto IMPRESA GENERALE EDILIZIA 
STRADALE S.R.L. 20,24 %  Euro                                 2.485,07  Euro                            28.966,96

A.2
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso delle 
lavorazioni a misura   

 Comparto 1 : ROTATORIA VIA MELZI - SOPRANZI - 
ZARA - COMPUTO P.S.C.  Euro                                  4.614,90  Euro                             4.614,90 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  Euro                                93.222,08  Euro                         118.765,32 

    

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed  esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                       -   

                                      
-   

B.2 rilievi, accertamenti e indagini

                                      -   
                                      

-   

B.3 allacciamenti  ai pubblici  servizi  -  impianto illuminazione 
pubblica                                       -   

                                      
-   

B.4 imprevisti  Euro                              27..006,58  Euro                               441,61  

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

                                      -   
                                      

-   

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del 
EX 163/2006                                       -   

                                      
-   

B.7 spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  e  al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità  Euro                                 2.314,14  Euro                               462,82 

B.8 spese per attività  tecnico  amministrative connesse alla 
progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 

 Euro                                 6.405,00  Euro                            6.405,00 
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procedimento, e di verifica e validazione

 Spesa per assistenza DL
Euro                           1.268,80  Euro                            1.268,80

B.8.1 CONTRIBUTO ANAC  Euro                                     30,00  Euro                                  30,00 

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici – assistenza 
legale al RUP

                                      
Euro                        2.968,14    Euro                              2.968,14

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

                                      -   
                                      

-   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici                                       -   

                                      
-   

 Spesa per videoispezione
Euro                             719,80  Euro                               719,80

 Spesa per pulizia fognatura
Euro                          1.197,90  Euro                             1.197,90

B.12 I.V.A.,  eventuali  altre  imposte  e  contributi  dovuti  per 
legge. IVA 22% (imponibile euro   88.000,00)  Euro                               19.360,00  Euro                           19.360,00 

 
I.V.A.,  sull’importo  delle  lavorazioni  per  abbattimento 
barriere  architettoniche.  IVA  4%  (imponibile  euro 
  30.765,32 )

Euro                              208,88

 

 Euro                             1.230,61

 Totale  Somme  a  disposizione  dell'Amministrazione 
(B1+….+B12)  Euro                               59.627,92  Euro                          34.084,68 

TOTALE IMPORTO OPERA (A+B)  Euro                       152.850,00  Euro                   152.850,00 

 

  

3. di imputare la spesa di euro 26.564,97 iva 4% compresa come segue: 

 

AUMENTO IMPORTO 
CONTRATTUALE

CAPITOLO CODICE BILANCIO IMPORTO IMPEGNO SUB – IMPEGNO

I.G.E.S. 208010141942 U.2020109012 4.598,03 940/2019 128/2020 

I.G.E.S. 208010341520 U.2020109012 21.966,94 1027/2019 127/2020 
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4. di  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  183  comma  8  TUEL  che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con i vigenti vincoli di finanza pubblica; 

 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 -  
sul sito web del Comune di Tradate. 

 

7.    di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  agli  obiettivi  e  alle  direttive 
assegnate; 

 

8.    di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

 

Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1238 / 2020

Esercizio 2020

S 208010141942 / 0 940 / 2019 128 / 2020 Sub-Impegno 4.598,03 AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE -
I.G.E.S.

S 208010141942 / 0 940 / 2019 211 / 2019 Variazione Sub-Impegno -2.248,34 RETTIFICA VOCE IMPREVISTI

S 208010141942 / 0 940 / 2019 209 / 2019 Variazione Sub-Impegno -1.851,32 ECONOMIA SU FONDO INCENTIVO

S 208010341520 / 0 1027 / 2019 453 / 2019 Variazione Sub-Impegno -12,20 ECONOMIA SU PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

S 208010341520 / 0 1027 / 2019 127 / 2020 Sub-Impegno 21.966,94 AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE
LAVORI - I.G.E.S.

S 208010341520 / 0 1027 / 2019 452 / 2019 Variazione Sub-Impegno -144,10 ECONOMIA SU LAVORI

S 208010141942 / 0 940 / 2019 208 / 2019 Variazione Sub-Impegno -939,98 MODIFICA APPLICAZIONE IVA
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_20724789 Data richiesta 06/03/2020 Scadenza validità 04/07/2020

Denominazione/ragione sociale IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE S.R.L.

Codice fiscale 08867370960

Sede legale VIA VENINO, 4 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Determina N. 327 del 13/05/2020

  UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 1238/2020

Oggetto:  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA MELZI, VIA 
SOPRANZI E VIA ZARA - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO - CIG Z172CFA760 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 18/05/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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