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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere E 2 2 02/11/2021 03/11/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi E 2 2 02/11/2021 03/11/2021

Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti in copertura E 6 8 02/11/2021 09/11/2021

Montaggio delle reti di sicurezza interne anticaduta E 4 4 09/11/2021 12/11/2021

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere E 1 1 03/11/2021 03/11/2021

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere E 1 1 10/11/2021 10/11/2021

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere E 1 1 10/11/2021 10/11/2021

Rimozione di lattoneria di vario genere

Rimozione di scossaline e canali di gronda e pluviali E 2 2 25/11/2021 26/11/2021

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso, dei parapetti in copertura e delle reti E 3 3 24/01/2022 26/01/2022

Smobilizzo del cantiere E 2 2 27/01/2022 28/01/2022

Movimentazione materiali

Movimentazione di materiali in cantiere con mezzi vari E 59 85 04/11/2021 27/01/2022

Confinamento e incapsulamento amianto

Incapsulamento di coperture in cemento amianto E 3 3 15/11/2021 17/11/2021

Rimozione di manufatti contenenti amianto

Rimozione di coperture in cemento amianto E 19 28 17/11/2021 14/12/2021

Rimozione di coibentazioni varie sottomanto E 19 28 17/11/2021 14/12/2021

Rimozione di piccola orditura lignea E 19 28 17/11/2021 14/12/2021

Manti di copertura

Realizzazione di piccola orditura in legno E 19 26 22/11/2021 17/12/2021

Montaggio di rete metallica su nastri di luce esistenti E 16 23 22/11/2021 14/12/2021

Montaggio di copertura in lamiera grecata e opere accessorie E 19 26 22/11/2021 17/12/2021

Opere di lattoneria

Montaggio di scossaline e canali di gronda E 7 9 23/12/2021 31/12/2021

Montaggio di pluviali e camini E 7 9 23/12/2021 31/12/2021

Sistemi anticaduta

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura E 4 5 03/01/2022 07/01/2022

Completamento impianti d'illuminazione interni

Installazione di corpi illuminanti e opere connesse E 10 12 10/01/2022 21/01/2022

 LEGENDA:

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti in copertura 6 g

Montaggio delle reti di sicurezza interne anticaduta 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Rimozione di lattoneria di vario genere 2 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda e pluviali 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso, dei parapetti in copertura e delle reti3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Movimentazione materiali 59 g

Movimentazione di materiali in cantiere con mezzi vari 59 g

Confinamento e incapsulamento amianto 3 g

Incapsulamento di coperture in cemento amianto 3 g

Rimozione di manufatti contenenti amianto 19 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 19 g

Rimozione di coibentazioni varie sottomanto 19 g

Rimozione di piccola orditura lignea 19 g

Manti di copertura 19 g

Realizzazione di piccola orditura in legno 19 g

Montaggio di rete metallica su nastri di luce esistenti 16 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata e opere accessorie 19 g

Opere di lattoneria 7 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Montaggio di pluviali e camini 7 g

Sistemi anticaduta 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 4 g

Completamento impianti d'illuminazione interni 10 g

Installazione di corpi illuminanti e opere connesse 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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