
CULTURA
 SERVIZI EDUCATIVI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 595 del 23/08/2021

Oggetto:   LAVORI  DI  MESSA IN  SICUREZZA E  ADEGUAMENTO  PRESSO  LA SCUOLA 
DANTE  ,  CUP  C69E20000450002  -  CIG  839712893B  FINANZIAMENTO  DI  REGIONE 
LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 4.5.2020 "INTERVENTI PER LA 
RIPRESA ECONOMICA.  -DITTA CASALUCCI SRL SOMMA LOMBARDO - APPROVAZIONE 
PERIZIA  DI  VARIANTE  SUPPLETIVA  E  ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO  DI 
PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: 
-  con  Deliberazione  G.C.  n.  75  del  12.06.2020  è  stato  approvato  lo  studio  di  fattibilità  per 
l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento presso la Scuola Primaria di Via 
Dante;

- con determinazione n° 403 del 16.06.2020 è stato dato avvio al procedimento per addivenire 
all’assegnazione ed all’esecuzione lavori ed assunto impegno di spesa di Euro 190.000,00 al cap:  
204020139307  codice  2020109003  del  Bilancio  di  previsione  2020,  finanziamento  di  Regione 
Lombardia ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 4.5.2020 “Interventi per la ripresa economica ;

- con Determinazione n° 603/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’oggetto, per 
un importo complessivo di € 190.000,00 IVA compresa;

Considerato 

• che  con Determinazione  n°.  681  del  14.9.2020 i  lavori  sono stati  aggiudicati  alla  ditta 
Casalucci  srl,  Via  Processione  48  SOMMA LOMBARDO,  P. IVA 02665250128,  che  ha 
presentato  l’offerta  migliore,  offrendo  un  ribasso  del  5,10%  -report  di  procedura 
n.128255309 ;

• che con determinazione n. 810/2020 è stato approvato il seguente QTE:

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori € 124.746,05

- Oneri della sicurezza €     8.550,00 

------------------

- Importo totale opere € 133.296,05
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B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 14.062,82 

- Iva (22%) € 29.325,13 

- Progettazione, direzione lavori, coordinamento

     Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%) €  7.800,00 

- Iva sulle voci precedenti (22%) €  1.716,00 

- Incentivo pubblica amministrazione (2%) €  2. 800,00 

- Spese per pubblicità e notifiche €  1.000,00 

-----------------

- Importo totale somme a disposizione € 56.703,95

 

C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 190.000,00

Dato, altresì, atto che in data 29 Luglio 2021, il  Direttore Lavori, Ing. Rossi Carlo Damiano, ha 
inviato al sottoscritto RUP, gli elaborati tecnici relativi in corso d’opera redatta ai sensi dell’art. 149 
c.1 del Dlgs 50/2016 “varianti non varianti” con un nuovo quadro economico, precisando che per i 
maggiori e diversi lavori si rende necessaria una maggiore spesa di Euro 11.530,35 oltre Iva 22% 
e pertanto il totale assegnato alla ditta Casalucci ammonta ad Euro 144.826,40 oltre IVA 22%; 

Visto e  dato  quindi  atto  che,  per  effetto  di  detta  variante,  che  sostanzialmente  non  apporta 
variazioni  all'impostazione  e  funzionalità  del  progetto  in  questione,  in  ambito  al  quale  non  si 
determina  alcun  aumento  dell'approvato  costo  progettuale,  in  quanto  i  costi  relativi  a  dette 
“variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto 
stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei 
limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, 
comma 12 del dlgs. 50/2016;

Preso, altresì, atto che la ditta CASALUCCI, appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere 
e/o lavori  portati  dalla  presente variante agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto sopra 
richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti; 

Considerato che a seguito  delle avvenute liquidazioni degli incentivi si è avuta un’economia di 
784,00 e pertanto l’importo definitivo ammonta ad  2.016,00;

Visto,  inoltre  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  la  citata  D.L.  ha  anche  proceduto  al  nuovo 
assestamento  del  quadro  economico  progettuale  il  cui  immutato  importo  di  €  190.000,00  per 
effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori                                                                                          € 124.746,05 

-Perizia suppletiva e di variante                                                         €    11.530,35  

- Oneri della sicurezza                                                                        €     8.550,00
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                                                                                           -------------------------------

- Importo totale opere                                                                          € 144.826,40  

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 - Imprevisti ed eventuali lavori in economia                                      €      1.779,79 

 - Iva (22%)                                                                                         €    31.861,81   

 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento

Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)                                         €     7.800,00

 - Iva sulle voci precedenti (22%)                                                        €    1.716,00

 - Incentivo pubblica amministrazione (2%)                                        €    2. 016,00 

 - Spese per pubblicità e notifiche                                                       €     0

                                                                                                     --------------------------------

- Importo totale somme a disposizione                                             €   45.173,60  

C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO                                            € 190.000,00

Visto  il  DURC  della  ditta  avente  validità  fino  al  15.10.2021,  rilasciato  dall’INAIL  che  risulta 
regolare;

Visto il  provvedimento Sindacale n.  26/2020 con il  quale vengono attribuite  al  Geom. Giorgio 
Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi  
educativi, culturali e sportivi;

 

Visti:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2020 che approva il Bilancio di previsione 
2021/2023 e smi;

. la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;

· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

· il Regolamento di contabilità

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  ai  sensi  
dell’art.149, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016 n.50, e lo schema dell'Atto di Sottomissione, allegati;

3) di dare atto che : 

- le modifiche di cui trattasi si configurano come “varianti non varianti” ai sensi dell’art. 149 c. 1 del 
D.Lgs 50/2016; 

- l’importo dei lavori aggiuntivi è inferiore al 10% dell’importo contrattuale; 

-  l’importo  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  nelle  categorie  di  lavorazione  non 
modificano qualitativamente l’opera in quanto sono inferiori  al  20% dell’importo di  ogni singola 
categoria ; 
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- non sono previste spese tecniche aggiuntive relative a tali variazioni; 

4) di approvare il nuovo quadro economico come predisposto per la perizia suppletiva e di variante 
nei termini sopra riportati così composto:

 

A) IMPORTO LAVORI

- Per lavori                                                                                          € 124.746,05 

-Perizia suppletiva e di variante                                                         €    11.530,35  

- Oneri della sicurezza                                                                        €     8.550,00

                                                                                           -------------------------------

- Importo totale opere                                                                          € 144.826,40  

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 - Imprevisti ed eventuali lavori in economia                                      €      1.779,79 

 - Iva (22%)                                                                                         €    31.861,81   

 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento

Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)                                         €     7.800,00

 - Iva sulle voci precedenti (22%)                                                        €    1.716,00

 - Incentivo pubblica amministrazione (2%)                                        €    2. 016,00 

 - Spese per pubblicità e notifiche                                                       €     0

                                                                                                     --------------------------------

- Importo totale somme a disposizione                                             €   45.173,60  

C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO                                            € 190.000,00

5)  di  dare  quindi  atto  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  l'anzidetto  aumento  contrattuale  di  € 
11.530,35  oltre  IVA 22% totale  Euro  14.067,03  a favore  della  ditta  Casalucci  trova  copertura 
sull’impegno  assunto  con  la  determinazione  n.  403/2020  al  capitolo  204020139307  codice 
2020109003;  

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo;

7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica.

10) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
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con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2171 / 2021

Esercizio 2021

S 204020139307 / 0 919 / 2020 147 / 2020 Variazione Sub-Impegno -14.067,03 perizia di variante

S 204020139307 / 0 919 / 2020 235 / 2021 Sub-Impegno 14.292,85 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA
DANTE - VARIANTE - CASALUCCI - CIG
839712893B
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Determina N. 595 del 23/08/2021

  SERVIZI EDUCATIVI 

Proposta n° 2171/2021

Oggetto:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA 
DANTE , CUP C69E20000450002 - CIG 839712893B FINANZIAMENTO DI 
REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 
4.5.2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. -DITTA CASALUCCI 
SRL SOMMA LOMBARDO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 23/08/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente


