
LAVORI PUBBLICI
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 629 del 02/09/2021

Oggetto:  RETTIFICA  IMPORTO  CONTRATTUALE  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  STRADE  -  DITTA  BORDIN  SRL  CON  SEDE  IN  GALLARATE  -  CUP 
C67H21003620004 - CIG 8830723F23 .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 581 del 
06.08.2021 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade alla ditta 
BORDIN SRL con sede in Gallarate per l’importo complessivo pari a euro 106.444,46 oltre 
iva 22%;

- che  con  la  medesima  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Ambiente è stato rideterminato il nuovo quadro tecnico economico come segue:

  CONTRATTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture  
A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso               133.996,96 

 • VIA CAIROLI 13.905,90 

 • CORSO MATTEOTTI                  12.012,57 

 • VIA MONTE SAN MICHELE                 13.064,15 

 • VIA MARCONI                 39.333,81 

• VIA VOLTA                  22.930,50 

• VIA PELLICO                 13.745,44 

• VIA CIMAROSA                 19.004,59 

 Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso           131.956,40

 Ribasso del 20,88% (su euro 131.956,40)           27.552,50

 di cui oneri della sicurezza di fase                                     2.040,56 

A.2 Oneri per la sicurezza generali                                    -   
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 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) 106.444,46 

 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  
B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;                                    -   
B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                                    -   
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                                    -   
B.4 imprevisti; 37.417,01
B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                    -   
B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006                                    -   
B.7

spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità;

              2.720,75
B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del  

procedimento, e di verifica e validazione;                                    -   
 Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  - 
B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                    -   
B.1
0 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

                                   -   
B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                                    -   
B.1
2 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%

23.417,78
 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12) 63.555,54

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       170.000,00 

Preso atto che è stato erroneamente calcolato l’importo contrattuale e pertanto l’importo lavori di 
contratto corretto risulta essere pari a euro 108.058,96 oltre iva 22% compresi gli oneri per la 
sicurezza a favore della ditta BORDIN SRL con sede in Gallarate;

Visto il nuovo quadro tecnico economico che risulta essere il seguente:
  CONTRATTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture  
A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso               133.996,96 

 • VIA CAIROLI 13.905,90 

 • CORSO MATTEOTTI                  12.012,57 

 • VIA MONTE SAN MICHELE                 13.064,15 

 • VIA MARCONI                 39.333,81 

• VIA VOLTA                  22.930,50 

• VIA PELLICO                 13.745,44 

• VIA CIMAROSA                 19.004,59 

 Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso           133.996,96

 Ribasso del 20,88% (su euro 133.996,96)           27.978,56

  oneri della sicurezza                                     2.040,56 

A.2 Oneri per la sicurezza generali                                    -   

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) 108.058,96 

 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  
B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;                                    -   
B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                                    -   
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B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                                    -   
B.4 imprevisti; 35.447,32
B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                    -   
B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006                                    -   
B.7

spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità;

              2.720,75
B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del  

procedimento, e di verifica e validazione;                                    -   
 Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  - 
B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                    -   
B.1
0 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

                                   -   
B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                                    -   
B.1
2 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%

23.772,97
 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12) 61.941,04

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       170.000,00 

Ritenuto di dover rettificare l’importo contrattuale dei lavori da euro 106.444,46 oltre iva 22% (euro 
129.862,24 iva compresa) a euro 108.058,96 oltre iva 22% (euro 131.831,93 iva compresa) a 
favore della ditta BORDIN SRL con sede in Gallarate;

Visti:

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;

o la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;

o il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;

o il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;

o il  Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede 
l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;

o l’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;

o il Regolamento per la disciplina dei contratti;

o il Regolamento di contabilità;
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 21 del 30.11.2020, con il quale l’ing. Marco Cassinelli è stato 
incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale 
sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

Ritenuto necessario rettificare l’importo contrattuale dei lavori, per i motivi di cui in premessa, per 
euro 1.969,69 iva 22% compresa a favore della ditta    BORDIN SRL con sede in Gallarate con 
imputazione della spesa come segue:

intervento Fondi comunali Capitolo bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE euro    1.969,69 208010141814

DETERMINA

1. di approvare la rettifica dell’importo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade, per i motivi di cui in premessa, da euro 106.444,46 oltre iva 22% (euro 129.862,24 iva 
compresa) a euro 108.058,96 oltre iva 22% (euro 131.831,93 iva compresa) a favore della ditta 
BORDIN SRL con sede in Gallarate;

2. di imputare la maggior spessa pari a euro 1.969,69 iva 22% compresa come segue:

intervento Fondi comunali Capitolo bilancio
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
STRADE

euro    1.969,69 208010141814

3. di prendere atto del seguente nuovo quadro tecnico economico:

  CONTRATTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture  
A.1 Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso               133.996,96 

 • VIA CAIROLI 13.905,90 

 • CORSO MATTEOTTI                  12.012,57 

 • VIA MONTE SAN MICHELE                 13.064,15 

 • VIA MARCONI                 39.333,81 

• VIA VOLTA                  22.930,50 

• VIA PELLICO                 13.745,44 

• VIA CIMAROSA                 19.004,59 

 Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso           133.996,96

 Ribasso del 20,88% (su euro 133.996,96)           27.978,56

  oneri della sicurezza                                     2.040,56 

A.2 Oneri per la sicurezza generali                                    -   

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) 108.058,96 

 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  
B.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;                                    -   
B.2 rilievi, accertamenti e indagini;                                    -   
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi;                                    -   
B.4 imprevisti; 35.447,32
B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                    -   
B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006                                    -   

Determ. n. 629 del 02/09/2021 pag. 4/5

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



B.7
spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità;

              2.720,75
B.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del  

procedimento, e di verifica e validazione;                                    -   
 Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  - 
B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                    -   
B.1
0 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

                                   -   
B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;                                    -   
B.1
2 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%

23.772,97
 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12) 61.941,04

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       170.000,00 

4. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vigenti 
vincoli di finanza pubblica;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul 
sito web del Comune di Tradate.

7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate; 

8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 629 del 02/09/2021

  UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 2337/2021

Oggetto:  RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE - DITTA BORDIN SRL CON SEDE IN GALLARATE - 
CUP C67H21003620004 - CIG 8830723F23 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 06/09/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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