


CRONOPROCRAMMA INTERVENTO
Data inizio Data finale 

DurataCRONOPROCRAMMA INTERVENTO
prevista prevista

Durata

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 1-gen-22 30-giu-22 181

APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FINALE ED ESECUTIVA1-lug-22 30-set-22 92

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 1-ott-22 20-dic-22 81

AGGIUDICAZIONE CONTRATTO 21-dic-22 31-mar-23 101

CONSEGNA AVVIO LAVORI 1-apr-23 30-giu-23 91

REALIZZAZIONE 50% LAVORI 1-lug-23 31-dic-24 550

ULTIMAZIONI RESIDUO 50% LAVORI 1-gen-25 30-nov-25 334

REDAZIONE ED APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE1-dic-25 31-dic-25 31

4-feb-19 18-giu-20 31-ott-21 15-mar-23 27-lug-24 9-dic-25 23-apr-27

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONEAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FINALE ED ESECUTIVA

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

AGGIUDICAZIONE CONTRATTO

CONSEGNA AVVIO LAVORI

REALIZZAZIONE 50% LAVORI

ULTIMAZIONI RESIDUO 50% LAVORI

REDAZIONE ED APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


