



**CITTÀ DI  
TRADATE**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Città di Tradate**

Piazza Mazzini, 6

21049 Tradate (VA)

Tel. 0331/826811

comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

Tradate, 8 marzo 2018

## **VERBALE DI VALIDAZIONE**

(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**Oggetto: INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019 – Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019.**  
**CUP C67H19000200001**

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di marzo, il sottoscritto geom. Giorgio Colombo, in qualità di Responsabile della Validazione dei lavori in oggetto;

Visto l’esito della verifica del progetto esecutivo relativo agli **“INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019 – Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019”**, riportato nel Verbale di verifica allegato (Allegato 1),

Sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**IL RESPONSABILE  
DELLA VALIDAZIONE**

**geom. Giorgio COLOMBO**

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445 del 28-12-2000  
e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate



## CITTÀ DI TRADATE

### VERBALE DI VERIFICA

(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**Oggetto: Verifica preventiva della progettazione  
INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI  
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019 – Decreto del Capo del  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio  
2019.  
CUP C67H19000200001**

**Committente:** Comune di Tradate

**Progettista:** geom. Cristina Speroni

**Importo lavori a base di gara:** Euro 78.668,91 oltre IVA

#### 1. PREMESSA

Il progetto in oggetto deve essere validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che allo stesso articolo ai commi 6 specifica gli importi ed al comma 7 specifica che la verifica del progetto è incompatibile per il RUP solo quando questi abbia svolto anche il ruolo di progettista.

Il presente verbale è redatto in data 15.03.2019 in contraddittorio tra:

- il progettista dell’intervento in oggetto, geom. Cristina Speroni;
- il soggetto verificatore dell’intervento in oggetto, geom. Giorgio Colombo.

Il presente verbale rappresenta pertanto l’esito della verifica in contraddittorio tra progettista e verificatore ai sensi dell’art. 26 comma 6 e 7 del d.lgs. 50/2016 allo scopo di perseguire le finalità di cui allo stesso articolo ed andrà a far parte della documentazione di validazione del presente progetto esecutivo, che sarà posto poi a base di gara.

L’importo dei lavori è pari ad Euro 78.668,91 oltre iva comprensivo degli oneri per la sicurezza.

#### 2. ELEMENTI GENERALI

Il progetto di che trattasi è denominato lavori di "INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2019 – Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019”.

L’obiettivo dell’intervento è quello di prevedere interventi di messa in sicurezza di tratti stradali soggetti a particolari carichi di traffico soprattutto in corrispondenza dei plessi scolastici e che rivestono particolare importanza nell’ambito della rete viabilistica comunale, più precisamente i lavori interesseranno le seguenti vie:

- 1.1 **Via Gradisca** - La via costituisce una via tra il centro di Tradate ed il centro di Abbiate Guazzone, rilevante in quanto collega il centro ATS cittadino, la scuola secondaria di primo grado “I.C. Galileo Galilei” e il CFP di Tradate. Il traffico risulta intenso comprendente alcuni residenti, cittadini e

studenti. I lavori verteranno la scarifica dell'attuale tappeto di usura il rialzo in quota dei chiusini oltre al risanamento di alcuni tratti della via e la successiva posa in opera di tappeto d'usura. L'esecuzione dei lavori è prevista in orario diurno.

1.2 **Via A. Catalani** - La via costituisce una via di quartiere situata nel rione "Pineta". Traffico sostenuto, quasi ad uso dei residenti ma con carattere di collegamento tra il quartiere "PINETA" ed il centro di Tradate. I lavori verteranno la scarifica dell'attuale tappeto di usura il rialzo in quota dei chiusini oltre al risanamento di alcuni tratti della via e la successiva posa in opera di tappeto d'usura. L'esecuzione dei lavori è prevista in orario diurno.

1.3 **Attraversamenti pedonali rialzati** – È prevista l'esecuzione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati sul territorio comunale da realizzare a seguito di concordamento con il Comando della Polizia Locale comunale. I lavori verteranno la scarifica del tappeto d'usura e la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato al fine di migliorare la sicurezza dell'utenza pedonale e ridurre la velocità del transito veicolare sulle strade interessate.

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo sono i seguenti:

A. RELAZIONE GENERALE

---

C. ELABORATI GRAFICI

C.1 VIA GRADISCA

C.2 VIA ALFREDO CATALANI

---

G. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

G.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.2 QUADRO ECONOMICO

---

H. CRONOPROGRAMMA

---

I. ELENCO PREZZI UNITARI

I.1 ELENCO PREZZI UNITARI

I.2 STIMA IMPORTO MANODOPERA

---

L. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

---

### 3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Si procede all'esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art 26 del d.lgs. 50/2016.

In ordine a requisiti di carattere generale si riscontra che:

- il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere ed in particolare con il d.lgs. 50/2016 e per le parti non abrogate al d.P.R. 207/10;
- si ritiene che vi sia completezza della progettazione e ricerca delle lavorazioni in dettaglio, minimizzando i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; per gli stessi motivi si ritiene possibile l'ultimazione dell'opera entro i termini previsti (20 settimane art. 14 del capitolato);
- vi sono i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, per le scelte di intervento progettuale, dei materiali e per la tipologia degli impianti tecnologici;

Andando ad analizzare in dettaglio il progetto si verifica che:

- **Relazione generale:** ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere; l'elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati.
- **Elaborati grafici:** dato il tipo di progetto afferente all'adeguamento normativo e funzionale e la realizzazione di nuove partizioni interne e nuovi impianti tecnologici, si ritiene corretto l'uso delle

scale grafiche utilizzate. Gli elaborati risultano redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

- **Capitolato speciale di appalto e schema di contratto:** gli elementi sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche e di letteratura più aggiornate.
- **Cronoprogramma:** è redatto in forma di diagramma e descrive la pianificazione dei lavori secondo una suddivisione in lavorazioni autonomamente gestibili descrivendone la catena esecutiva secondo una sequenza logica che tenga conto di tempi e costi.
- **Elaborati descrittivi e contabili:** comprendendo le opere previste nella documentazione prestazionale e secondo metodi di misura standard; il computo metrico estimativo individua, per l'appalto in oggetto la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 89 comma 11, del d.lgs. 50/2016 tali dati sono inseriti anche nel capitolato speciale di appalto. Per i prezzi non contemplati all'interno dell'Elenco Prezzi Ufficiale, sono state eseguite le necessarie Analisi. In generale i prezzi unitari utilizzati risultano adeguati ai lavori in progetto.
- **Piano di Sicurezza e Coordinamento:** non è stato redatto in quanto non obbligatorio secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### **ESITO FINALE DELLA VERIFICA**

Le attività, svolte in contraddittorio con il progettista, hanno evidenziato l'esito positivo della verifica finale del progetto esecutivo in argomento.

Tradate, 8 marzo 2019

### **IL PROGETTISTA**

**geom. Cristina SPERONI**

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445 del 28-12-2000  
e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

### **IL SOGGETTO VERIFICATORE**

**geom. Giorgio COLOMBO**

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445 del 28-12-2000  
e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate