



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

All'Assessore ai Servizi Sociali

Al Segretario Generale

Ai Responsabili degli uffici tecnico e servizi sociali

COMUNE di TRADATE

Comune di Tradate
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0019263 del 09/09/2019 12:30

Arrivo
Classificazione: 01-06



OGGETTO: INTERROGAZIONE sulle NUOVE ABITAZIONI di edilizia residenziale pubblica in via BROGGI

Le Consigliere Comunali Cavalotti Laura F. e Ferrario Ermanna

Visto che è in atto una convenzione sottoscritta a maggio 2013 con ALER - COMUNE DI TRADATE e REGIONE LOMBARDIA per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in un unico edificio sull'area in via Broggi, in sostituzione dei 2 edifici demoliti nel mese di gennaio 2013;

Che la convenzione è stata la conclusione di un percorso iniziato con l'Accordo Quadro n.23 del 23/5/2007 tra il Comune di Tradate e Aler di Varese, gli atti dell'amministrazione Candiani che avevano individuato l'area di costruzione nel 2010 in via Bainsizza (di proprietà di Croce Rossa Italiana), a maggio 2011 in via Tagliamento (adibita a parcheggio pubblico) e a dicembre 2011 in via Padania (di proprietà di un impresa che aveva proposto ricorso al TAR nei confronti del Comune nel mese di marzo 2012);

Che l'intervento è finanziato dal Piano Casa Nazionale per l'edilizia abitativa DPCM 16/7/2009 e DM 8/3/2010 e che il termine per l'utilizzo del fondo era fissato al 31 DICEMBRE 2012;

Vista la PRECEDENTE INTERROGAZIONE del 5 aprile 2019 con la quale si chiedevano le motivazioni della sospensione e la mancata ultimazione dei lavori e la successiva discussione in consiglio comunale del 10 APRILE 2019 da cui emergono le risposte dell'assessore ai servizi sociali Accordino di seguito riportate:

" i lavori non sono ultimati ma sono stati realizzati per 82%... nei prossimi giorni ricominceranno i lavori che dureranno qualche mese e la data ipotizzabile per la consegna degli alloggi è nell'autunno di quest'anno.."

Visto che i lavori sospesi ormai da due anni non risultano ripresi e che tuttora il cantiere è fermo;

Considerata la carenza nel territorio di alloggi da destinare a canone agevolato per fronteggiare le esigenze di molte famiglie:

INTERROGANO nuovamente L'AMMINISTRAZIONE per conoscere

- 1) la data di ripresa dei lavori, le opere realizzate, le opere da realizzare e il termine dei lavori
- 2) le motivazioni della eventuale mancata attivazione dei lavori
- 3) l'attuale situazione generale dell'edificio
- 4) le tempistiche per la consegna degli alloggi

Tradate, 8 settembre 2019

Laura Fiorina Cavalotti
Laura Fiorina Cavalotti

Ermanna Ferrario