

Comune di TRADATE

Provincia di VARESE

Servizi Educativi

VERBALE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA SERVIZIO/FORNITURA

Art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 – Art. 23 del DM n. 49/2018

Oggetto: Appalto di Servizi di Trasporto Scolastico anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

importo contrattuale € 179.000,00 oltre IVA - Cig: 7771521DFF

Il giorno 24 febbraio 2020 presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune di TRADATE (VA), in presenza del Sig. ARTURO BETTONI in qualità di rappresentante legale della ditta AUTOSERVIZI BETTONI srl con sede in Tradate Via Damiano Chiesa 21.

Premesso che:

- in data 27 Settembre 2019 è stato stipulato il contratto con n° rep. 266 per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico periodo 01/09/2019 al 31/08/2021;

Visto che l'avvio di esecuzione del contratto è avvenuto in data 1 Settembre 2019;

Posto che le prestazioni dovrebbero essere ultimate entro il 31/08/2021;

Richiamati gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il dPCM 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- dPCM 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- dPCM 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- dPCM 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- dPCM 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Visti altresì

- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza adottata dal Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;

Considerato pertanto che a far data dal **24 Febbraio 2020** il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso in considerazione dell'avvenuta sospensione delle attività scolastiche;

Posto che i predetti provvedimenti hanno fissato fortissime condizioni restrittive allo svolgimento delle attività pubblici, e che sono autorizzati solo quei appalti indifferibili ovvero di somma urgenza ovvero i servizi pubblici essenziali mantenendo fermo l'assoggettamento alle limitazioni igienico-sanitarie generali fissate dalla predetta normativa;

Accertato che, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, non sono rinvenibili soluzioni alternative tali da consentire la prosecuzione dell'appalto stesso;

Richiamati

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *"In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente in modo regolare, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione"*;
- il comma 3 del predetto art. 23 secondo cui *"Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale, e proceda alla redazione del verbale di ripresa servizio che dovrà essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP"*.

Preso atto che le cause sopra richiamate non sono attribuibili a fatto proprio della Stazione Appaltante o della ditta appaltatrice;

Il sottoscritto RUP, in ragione delle motivazioni sopra esposte

DISPONE

1. che l'impresa AUTOSERVIZI BETTONI sospenda l'esecuzione del contratto dal giorno **24 febbraio 2020**, per le ragioni precedentemente menzionate, salvo riprenderli nel pieno rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di assicurare la regolare ripresa dell'appalto in argomento;

DA ATTO CHE

2. con la presente sospensione, in luogo di esecuzione contrattuale non è presente alcuna forza lavoro né alcun mezzo.
3. a seguito della presente sospensione, che nessun indennizzo è dovuto alla ditta appaltatrice.
4. ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.L. n. 18/2020 (cd *Decreto Cura Italia*), le p.a. sono tenute a sospendere i pagamenti di servizi, solo relativamente alle prestazioni contrattuali oggetto di sospensione;
5. alla ripresa del servizio verrà redatto apposito verbale e definito il **nuovo termine contrattuale**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Luogo e data Tradate 24 febbraio 2020

Il RUP

.....
L'impresa, il rappresentante legale
AUTOSERVIZI BETTONI S.r.l.

Via D. Chiesa, 21 - 21049 TRADATE (V)

Tel. 0331.841.379 - Fax 0331.811.22

Partita IVA 00647400128
.....