



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 413 del 16/06/2021

Oggetto: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI IN CORSO BERNACCHI TRATTO DA VIA MAMELI A VIA CAVOUR - MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - DITTA OLONA STRADE SRL CON SEDE IN GORLA MAGGIORE - CIG Z1932173C9 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 200 del 12.03.2021 sono stati affidati i lavori di predisposizione di una pavimentazione provvisoria per la realizzazione di sottoservizi in Corso Bernacchi nel tratto compreso tra Via Mameli e Via Cavour alla ditta OLONA STRADE SRL per un importo complessivo pari a euro 62.342,00 iva compresa;
- che con la medesima determinazione è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

importo lavori	70.000,00
ribasso del 27%	- 18.900,00
Importo contrattuale	51.100,00
Iva 22%	11.242,00
imprevisti	27.658,00
totale	90.000,00

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di dover procedere ad una modifica del contratto di appalto in corso relativamente alla modifica della tipologia del conglomerato bituminoso da utilizzare;

Preso atto che l'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa:

importo lavori	89.334,98
ribasso del 27%	- 24.120,44
Importo contrattuale	65.214,54
Iva 22%	14.347,20
imprevisti	10.438,26
totale	90.000,00

Riconosciuta la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto, per le motivazioni citate in premessa;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 esmi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche; l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_ 26115529_ quale risulta regolare ;

Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 30.11.2020, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa, per i motivi di cui in premessa, della somma di euro 17.219,74 iva 22% compresa per la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di predisposizione di una pavimentazione provvisoria per la realizzazione di sottoservizi in Corso Bernacchi tratto da Via Mameli a Via Cavour a favore della ditta OLONA STRADE srl con sede in Gorla Maggiore - a carico del capitolo 208010141814 (FP) – codice bilancio U.2020109012 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

DETERMINA

1. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di euro 17.219,74 iva 22% compresa in quanto l'intervento è strettamente correlato ai lavori di predisposizione di una pavimentazione provvisoria per la realizzazione di sottoservizi in Corso Bernacchi tratto da

Via Mameli a Via Cavour a favore della ditta OLONA STRADE srl con sede in Gorla Maggiore;

2. di imputare la spesa assunta con il presente provvedimento al capitolo 208010141814 (FP)– codice bilancio U.2020109012 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate;
6. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

PRP - 1669 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141814 / 0	476 / 2021	153 / 2021			Sub-Impegno	17.219,74	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA IN CORSO BERNACCHI MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 413 del 16/06/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1669/2021

Oggetto: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI IN CORSO BERNACCHI TRATTO DA VIA MAMELI A VIA CAVOUR - MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - DITTA OLONA STRADE SRL CON SEDE IN GORLA MAGGIORE - CIG Z1932173C9 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 16/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.