



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 782 del 21/10/2022

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE - MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE - DITTA PORFIDI DELL'ISOLA SRL CON SEDE IN BONATE SOPRA (BG). CIG Z283840154.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 473 del 24/06/2022 sono stati affidati i *“lavori di sistemazione della pavimentazione in pietra naturale del piazzale della Stazione di Tradate”* a favore della ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL, con sede in Bonate Sopra (BG), per un importo complessivo pari a euro 96.395,38 iva 22% compresa;

Considerato che nel corso dei lavori si sono resi necessari degli interventi aggiuntivi imprevidi per abbattimento barriere architettoniche dell'importo complessivo di euro 9.025,00 oltre iva 4%;

Dato atto che l'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto;

Vista la documentazione tecnica dei lavori in parola, depositata presso l'ufficio tecnico comunale, che definisce le lavorazioni che hanno determinato la modifica dell'importo contrattuale;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa trova copertura al capitolo 209060342645,(OO.B) Codice di bilancio U.2020109012, del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INPS_ 33095439_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 09/02/2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;
- l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, relativi allegati di legge e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2022/2024 e smi ;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 120/2020;

Dato atto che nel corso dei lavori si sono resi necessari degli interventi aggiuntivi imprevidi per abbattimento barriere architettoniche ;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 9.025,00 oltre iva 4%, determinando un importo contrattuale definitivo pari a euro 88.037,60 di cui euro 79.012,61 soggetto a IVA al 22% e euro 9.025,00 soggetto all'IVA del 4% , a favore della ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL con sede in Bonate Sopra (BG), come segue:

capitolo	codice bilancio	euro
209060342645	U.2020109012	9.386,00

del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

Richiamato il decreto sindacale n. 56 del 29/12/2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata, SUAP e Urbanistica dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e affidare la modifica dell'importo contrattuale per i "*lavori di sistemazione della pavimentazione in pietra naturale del piazzale della Stazione di Tradate*", ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 9.386 iva 4% compresa per un importo contrattuale finale di euro 88.037,60 i cui euro 79.012,61 soggetto a IVA al 22% e euro 9.025,00 soggetto all'IVA del 4%, a favore della ditta PORFIDI DELL'ISOLA SRL con sede in Bonate Sopra (BG);

3. di assumere impegno di spesa come segue:

capitolo	codice bilancio	euro	impegno
209060342645	U.2020109012	9.386,00	/2022

del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

4. di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;
8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

PRP - 2764 / 2022

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	209060342645 / 0	1261 / 2022				Prenotazione	9.386,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE – MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 782 del 21/10/2022

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2764/2022

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE
PIAZZALE DELLA STAZIONE - MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE - DITTA
PORFIDI DELL'ISOLA SRL CON SEDE IN BONATE SOPRA (BG). CIG
Z283840154 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 21/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.