



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 795 del 26/10/2022

Oggetto: *AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA EUROPA - IMPRESA C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C. CON SEDE IN GALLIATE LOMBARDO - C67H21003380001 - CIG Z5F382BCE9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 572 del 05/08/2021 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una pista ciclopedonale sulla rotatoria sita all'incrocio di Via Europa / Via Curiel / Via Podgora a favore della ditta C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. s.n.c. con sede in Galliate Lombardo;

-che con determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 566 del 26/07/2022 veniva approvata l'ultima modifica al quadro economico d'intervento come segue:

A.	Importo dei lavori e delle forniture	
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	117.170,12
	Ribasso del 20,00%	23.434,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.829,88
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	99.565,98
B.	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 22% su importo lavori	21.904,51
B.2	Imprevisti 5%	6.150,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) –F.DO INCENTIVO	1.968,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) F.DO INNOVAZIONE	492,00
B.4	Spese tecniche per frazionamenti	4.600,00

B.5	Spese tecniche per CSE	4.600,00
B.6	Nuova segnaletica verticale ed orizzontale	2.600,00
B.7	Spostamento pali illuminazione pubblica	2.736,95
B.8	Accordi bonari	1.100,00
B.9	Arrotondamenti ed economie	32.387,71
B.10	Contributo ANAC	30,00
B.11	Diritti E-Distribuzione per richiesta spostamento impianti	122,00
B.12	Spostamento impianto telefonico	434,00
B.13	Spostamento impianto elettrico	1.308,85
	Totale somme a disposizione (B.1+...+B.13)	80.434,02
	TOTALE INTERVENTO	180.000,00

Considerato che l'incarico prevedeva il Rifacimento dello strato d'usura del manto stradale di via Curiel e di un tratto di via Europa;

Dato atto:

- che nel corso dei lavori si è reso necessario ampliare l'area d'intervento su via Europa al fine di garantire la sicurezza di un tratto di viabilità densamente trafficato;

- che è stato necessario rendere tale estensione immediatamente eseguibile per:

- sfruttare la presenza dell'Impresa già sul posto e non gravare con ulteriori costi sul bilancio comunale nel caso di un intervento successivo;
- rispettare le tempistiche previste dal bando di finanziamento dell'intervento;

Rilevata la necessità di affidare l'estensione dei lavori di asfaltatura di un tratto di via Europa alla ditta C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. s.n.c. con sede in Galliate Lombardo;

Vista la procedura di gara n. ID 160489263 effettuata sul portale ARCA SINTEL per l'affidamento dei lavori in oggetto a favore della ditta C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. s.n.c – p.iva 01220850125 - per un importo complessivo pari a euro 13.584,73 oltre iva 22% (comprensivo del ribasso di gara dell'1%);

Preso atto del seguente nuovo quadro tecnico economico derivante dall'affidamento dei lavori:

A.	Importo dei lavori e delle forniture	
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	117.170,12
	Ribasso del 20,00%	23.434,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.829,88
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	99.565,98
B.	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 22% su importo lavori	21.904,51
B.2	Imprevisti 5%	6.150,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) –F.DO INCENTIVO	1.968,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) F.DO INNOVAZIONE	492,00
B.4	Spese tecniche per frazionamenti	4.600,00
B.5	Spese tecniche per CSE	4.600,00
B.6	Nuova segnaletica verticale ed orizzontale	2.600,00
B.7	Spostamento pali illuminazione pubblica	2.736,95
B.8	Accordi bonari	1.100,00
B.9	Arrotondamenti ed economie	15.814,34
B.10	Contributo ANAC	30,00
B.11	Diritti E-Distribuzione per richiesta spostamento impianti	122,00
B.12	Spostamento impianto telefonico	434,00
B.13	Spostamento impianto elettrico	1.308,85
B.14	Estensione asfaltatura tratto via Europa (iva compresa)	16.573,37
	Totale somme a disposizione (B.1+...+B.14)	80.434,02

TOTALE INTERVENTO	180.000,00
--------------------------	-------------------

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INPS_33790177_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 03/11/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati di legge e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2022/2024 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;
- l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamato il decreto sindacale n. 56 del 29/12/2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Europa in estensione a quanto previsto dalla Det. 572/2021 per un importo complessivo di euro 16.573,37, iva 22% compresa, alla ditta C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. s.n.c. con sede in Galliate Lombardo;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico d'intervento come segue:

A.	Importo dei lavori e delle forniture	
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	117.170,12
	Ribasso del 20,00%	23.434,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.829,88
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	99.565,98
B.	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 22% su importo lavori	21.904,51
B.2	Imprevisti 5%	6.150,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) –F.DO INCENTIVO	1.968,00
B.3	Spese tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016) F.DO INNOVAZIONE	492,00
B.4	Spese tecniche per frazionamenti	4.600,00
B.5	Spese tecniche per CSE	4.600,00

B.6	Nuova segnaletica verticale ed orizzontale	2.600,00
B.7	Spostamento pali illuminazione pubblica	2.736,95
B.8	Accordi bonari	1.100,00
B.9	Arrotondamenti ed economie	15.814,34
B.10	Contributo ANAC	30,00
B.11	Diritti E-Distribuzione per richiesta spostamento impianti	122,00
B.12	Spostamento impianto telefonico	434,00
B.13	Spostamento impianto elettrico	1.308,85
B.14	Estensione asfaltatura tratto via Europa (iva compresa)	16.573,37
	Totale somme a disposizione (B.1+...+B.14)	80.434,02
	TOTALE INTERVENTO	180.000,00

- 4) di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022/2024 – annualità 2022 - come segue:

capitolo	codice bilancio	euro	Sub-impegno
208010141663 (CS)	U. 2020109012	16.573,37	404/2022

- 5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- 8) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ;
- 9) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
- 10) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

PRP - 2741 / 2022

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141663 / 0	895 / 2021	404 / 2022			Sub-Impegno	16.573,37	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X Estensione asfaltatura tratto via Europa ditta C.T.M. SC



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 795 del 26/10/2022

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2741/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI
VIA EUROPA - IMPRESA C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C.
CON SEDE IN GALLIATE LOMBARDO - C67H21003380001 - CIG Z5F382BCE9

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 26/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.