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COMUNE DI TRADATE (VA)
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI ABBIATE GUAZZONE - Progetto esecutivo

PG/01.1 Programamzione lavori - tempi di esecuzione delle opere

giorniI o Q 9 3 g §. § §
settimand 1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12|13 14 15 16]17 18 19 20|21 22 23 24]25 26 27
1 ALLESTIMENTO CANTIERE
2 scavo Fonbazione| [l
3 REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO, POSA IN OPERA DI ARMATURE IN ACCIAIO T
4 POSA SOLAIO PREFABBRICATO [ ] L]
5 MONTAGGIO PONTEGGIO A TELAI METALLICI PREFABBRICATI m]
6 REALIZZAZIONE STRUTTURA DEL CORPO IN AMPLIAMENTO T T T T 111
7 SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO A TELAI METALLICI PREFABBRICATI s
8 POSA DI ELEMENTI PREFABBRICATI (LOCULI, OSSARI, SOLAIO PREDALLES) L[]
9 SOTTOFONDI, MASSETTI ]
10 GUAINA ED ALTRE IMPERMEABILIZZAZIONI [ ] [
11 LATTONERIE ED ALTRE OPERE IN COPERTURA B
12 REALIZZAZIONE MURO IN VETROCEMENTO [ ]
13 OPERE IN PIETRA NATURALE L] ]—‘
14 REALIZZAZIONE PARAPETTO IN VETRO 1
15 OPERE DA ELETTRICISTA PER FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
16 SCAVO POZZO PERDENTE, TUBAZIONI E POZZETTI LT 11
17 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI B ]
18 PULIZIA DELL’AREA E DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE .




