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Num.Ord.
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variaz.
TARIFFA
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%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

LAVORI A CORPO

1 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
A.00.00.0123 mediante sistemi di blindaggio ad elementi metallici di lunghezza 3,5 m, di
.a altezza 2,40 m e spessore 60 mm, fissaggio tramite puntoni regolabili,

completa di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con profondità
non superiore a 2,50 m., con luce libera per sottopasso tubi. Le armature di
protezione delle pareti degli scavi in trincea devono essere dimensionate
ed idonee allo scopo in relazione alla natura del terreno, alla consistenza
ed alla spinta delle terre Le armature di protezione delle pareti degli scavi
devono essere conformi al D. Lgs.81/2008 e s.m.i, al D.M.LL.PP. 11 marzo
1988, alla Circolare Ministero LL.PP. 24 settembre 1988 n°30483 e alle
norme UNI EN13331-1 e UNI EN13331-2 L'importo relativo all'utilizzazione
dell'armatura delle pareti degli scavi in trincea comprende l'approntamento
dei componenti dei sistemi di blindaggio ad elementi metallici il carico al
deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere,
l'allestimento, l'installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito
l'accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio, gli eventuali oneri per la
graduale progressione ad ogni posizionamento (rif.al ciclo impiego)
dell'armatura delle pareti di scavo in trincea ed ogni altro onere per
utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale. Esclusi, gli
oneri relativi allo specifico progetto dell'opera provvisionale, costituito da
relazione tecnica e di calcolo, corredata da disegni esecutivi di impiego
della stessa opera provvisionale con l'individuazione dei parametri di
calcolo e dei carichi risultanti dal progetto esecutivo, relativo alle armature
di protezione di pareti di scavo, a cura di Tecnico Abilitato, che sono da
valorizzare e conteggiare a parte Misurazione dell'armatura di protezione
delle pareti di scavo in trincea a m² in proiezione verticale di entrambe le
superfici delle pareti di scavo da proteggere L'armatura di protezione degli
scavi in trincea deve sporgere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. (vedi
D. Lgs.81/2008 art.119 comma 2). (es. armatura di protezione m²=sviluppo
scavo (m) x Harm m (profondità scavo H¹(m)+sporgenza dal bordo scavo
H² =0,30 m) x n°2 pareti scavo da proteggere). Durata minima
dell'utilizzazione dell'armatura di protezione delle pareti di scavo in trincea:
un mese utilizzazione dell'armatura di protezione delle pareti di scavo in
trincea per mese o frazione di mese

Sommano m² 709,22 166,68 -542,54 20,30 14´397,17 3´383,60 11´013,57 -76,498

2 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
A.00.00.0123 mediante sistemi di blindaggio ad elementi metallici di lunghezza 3,5 m, di
.b altezza 2,40 m e spessore 60 mm, fissaggio tramite puntoni regolabili,

completa di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con profondità
non superiore a 2,50 m., con luce libera per sottopasso tubi. Le armature di
protezione delle pareti degli scavi in trincea devono essere dimensionate
ed idonee allo scopo in relazione alla natura del terreno, alla consistenza

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)
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ed alla spinta delle terre Le armature di protezione delle pareti degli scavi
devono essere conformi al D. Lgs.81/2008 e s.m.i, al D.M.LL.PP. 11 marzo
1988, alla Circolare Ministero LL.PP. 24 settembre 1988 n°30483 e alle
norme UNI EN13331-1 e UNI EN13331-2 L'importo relativo all'utilizzazione
dell'armatura delle pareti degli scavi in trincea comprende l'approntamento
dei componenti dei sistemi di blindaggio ad elementi metallici il carico al
deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere,
l'allestimento, l'installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito
l'accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio, gli eventuali oneri per la
graduale progressione ad ogni posizionamento (rif.al ciclo impiego)
dell'armatura delle pareti di scavo in trincea ed ogni altro onere per
utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale. Esclusi, gli
oneri relativi allo specifico progetto dell'opera provvisionale, costituito da
relazione tecnica e di calcolo, corredata da disegni esecutivi di impiego
della stessa opera provvisionale con l'individuazione dei parametri di
calcolo e dei carichi risultanti dal progetto esecutivo, relativo alle armature
di protezione di pareti di scavo, a cura di Tecnico Abilitato, che sono da
valorizzare e conteggiare a parte Misurazione dell'armatura di protezione
delle pareti di scavo in trincea a m² in proiezione verticale di entrambe le
superfici delle pareti di scavo da proteggere L'armatura di protezione degli
scavi in trincea deve sporgere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. (vedi
D. Lgs.81/2008 art.119 comma 2). (es. armatura di protezione m²=sviluppo
scavo (m) x Harm m (profondità scavo H¹(m)+sporgenza dal bordo scavo
H² =0,30 m) x n°2 pareti scavo da proteggere). Durata minima
dell'utilizzazione dell'armatura di protezione delle pareti di scavo in trincea:
un mese armatura di protezione delle pareti di scavo in trincea per mese o
frazione di mese successivo al primo mese (solo materiale, senza
operazioni di utilizzazione)

Sommano m² --- 166,68 166,68 11,90 --- 1´983,49 1´983,49

3 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40
A.00.00.0140 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e
.a resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto

elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).
per il primo mese o frazione

Sommano cad --- 1,00 1,00 422,10 --- 422,10 422,10

4 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40
A.00.00.0140 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e
.b resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto

elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

Sommano cad --- 1,00 1,00 82,60 --- 82,60 82,60

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 2´488,19 11´013,57
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5 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il
A.00.00.0155 posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento
.a settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per il primo mese o

frazione
Sommano cad --- 1,00 1,00 225,40 --- 225,40 225,40

6 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il
A.00.00.0155 posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento
.b settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per ogni mese o

frazione di mese oltre il primo
Sommano cad --- 1,00 1,00 108,50 --- 108,50 108,50

7 Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria per il primo mese o
A.00.00.0440 frazione
.a Sommano cad --- 5,00 5,00 25,62 --- 128,10 128,10

8 Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria per ogni mese
A.00.00.0440 successivo o frazione di mese oltre il primo
.b Sommano cad --- 5,00 5,00 20,37 --- 101,85 101,85

9 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a
A.00.00.0445 luce lampeggiante o fissa per il primo mese o frazione
.a Sommano cad --- 2,00 2,00 11,13 --- 22,26 22,26

10 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a
A.00.00.0445 luce lampeggiante o fissa per ogni mese successivo o frazione di mese
.b oltre il primo

Sommano cad --- 2,00 2,00 8,47 --- 16,94 16,94

11 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare distanza di lettura
A.00.00.0470 23 m
.e Sommano cad --- 4,00 4,00 18,34 --- 73,36 73,36

12 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio distanza di lettura 23 m
A.00.00.0480 Sommano cad --- 4,00 4,00 19,11 --- 76,44 76,44
.e
13 Segnali d'obbligo su supporto quadrato in alluminio distanza di lettura 23 m
A.00.00.0490 Sommano cad --- 4,00 4,00 19,60 --- 78,40 78,40
.e
14 Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla
A.01.01.0010 tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno

e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con
continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia
di muratura che di carpenteria.

Sommano ora --- 136,00 136,00 40,40 --- 5´494,40 5´494,40

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)
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15 Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli
A.01.01.0015 operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari

che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o
da preparazione tecnico-pratica.

Sommano ora --- 136,00 136,00 38,40 --- 5´222,40 5´222,40

16 Nolo a freddo di macchinario vario funzionante, in condizioni di piena
A.01.02.0220 efficienza, esistente in cantiere, escluso consumo di f.e.m. o carburante,
.a1 materiale di consumo, accessori e manutenzione, escluso personale di

manovra:. martello demolitore collegabile a compressore (di cui alla voce
A.01.02.0205) fino a 15 kg

Sommano ora --- 35,00 35,00 2,89 --- 101,15 101,15

17 Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2
A.01.02.0260 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di
.a calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per il primo mese o frazione

Sommano m --- 50,00 50,00 11,47 --- 573,50 573,50

18 Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2
A.01.02.0260 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di
.b calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per ogni mese o frazione di mese

oltre il primo
Sommano m --- 50,00 50,00 2,59 --- 129,50 129,50

19 Rete plasticata per recinzione a maglia romboidale, compreso paletti a "T"
A.01.03.0431 e filo tenditore

Sommano m² --- 100,00 100,00 1,72 --- 172,00 172,00

20 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
A.01.04.1420 monoblocco, senza chiusino a sezione quadrata, realizzato con fondo
.c incorporato, di cui alla voce A.01.03.0686. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni interne: 400 mm x 400 mm, h 400 mm
Sommano cad --- 9,00 9,00 98,70 --- 888,30 888,30

21 Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito a
A.02.04.0205 cielo aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e
.a fino al pelo delle acque sorgive, misurato a sezione effettiva. Compresi il

sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il
trasporto del medesimo presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti
di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi il reinterro e gli
eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica). eseguito a mano con materiali lasciati nell'ambito dello
scavo generale

Sommano m³ --- 68,93 68,93 137,90 --- 9´505,45 9´505,45

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 25´406,14 11´013,57
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22 Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di
B.07.02.0005 lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra,
.b carburante, lubrificante ecc., dato a nolo funzionante (durata minima del

nolo 1 giorno di 8 ore): cingolato fino a 30 t
Sommano ora --- 84,00 84,00 93,00 --- 7´812,00 7´812,00

23 Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura
B.07.04.0005 a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
.c dell'autocarro. Esclusi il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche

e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati
impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). per superfici inferiori
a 1000 m² a giornata

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 1´834,00 --- 1´834,00 1´834,00

24 Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero
B.07.04.0030 autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai citati impianti (ved.
.a cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). fino a 20 km

Sommano t 845,30 1´084,08 238,78 7,07 5´976,27 7´664,45 1´688,18 28,248

25 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al piano
B.07.04.0035 di carico dell'autocarro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del

cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità
competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento - recupero (ved.
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati
impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

Sommano m³ 308,80 --- -308,80 5,78 1´784,86 --- 1´784,86 -100,000

26 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B.07.04.0045 misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 compreso il
.a sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente per il
riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
(A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti
di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri
per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi
di discarica). eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano

Sommano m³ --- 448,25 448,25 14,98 --- 6´714,79 6´714,79

27 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre
B.07.04.0055 la profondità di m 1,50 con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a cassero
.a chiusa e/o equivalente, compresi il sollevamento del materiale di risulta al

piano di carico dell'autocarro, con sistemazione del materiale eccedente
nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorità competente per
il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 43´455,11 12´798,43
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cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli
eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04
oneri e tributi di discarica). in ambito urbano

Sommano m³ --- 24,86 24,86 11,20 --- 278,43 278,43

28 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre
B.07.04.0055 la profondità di m 1,50 con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a cassero
.b chiusa e/o equivalente, compresi il sollevamento del materiale di risulta al

piano di carico dell'autocarro, con sistemazione del materiale eccedente
nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorità competente per
il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di
cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli
eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04
oneri e tributi di discarica). in ambito urbano extra-urbano

Sommano m³ 679,04 --- -679,04 6,37 4´325,48 --- 4´325,48 -100,000

29 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo
B.07.04.0060 Sommano m³ 565,19 --- -565,19 1,26 712,14 --- 712,14 -100,000
.a
30 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è
B.07.04.0095 consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica
.b per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente: ·

imballaggi in vetro (CER 15 01 07) · rifiuti selezionati da costruzione e
demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) -
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) · rifiuti misti
da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) · terra e rocce da scavo,
esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04). Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1.,
penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi dall'elenco dei rifiuti per i
quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni
contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a
causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del
suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze
pericolse, eccettera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione
demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività
pregressa esercitata. terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione"
Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per
rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04

Sommano t 845,30 1´084,08 238,78 9,45 7´988,09 10´244,56 2´256,47 28,248

31 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB),

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 45´990,01 17´836,05
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B.07.04.0100 conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi di grosse
.e dimensioni non contaminato (cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui

alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 09 04

Sommano t --- 16,12 16,12 24,50 --- 394,94 394,94

32 Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto
B.07.04.0115 Sommano m² 1´029,32 --- -1´029,32 0,77 792,58 --- 792,58 -100,000

33 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a
B.07.04.0265 granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali,

dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
misurato in opera

Sommano m³ 189,28 --- -189,28 25,62 4´849,36 --- 4´849,36 -100,000

34 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per
B.07.04.0360 rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di

campagna
Sommano m³ 21,59 67,17 45,58 94,50 2´040,26 6´347,57 4´307,31 211,116

35 Immissione nei condotti di fognatura stradale esistenti, realizzata con
B.07.04.0450 elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa

esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con malta
premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e
additivi

Sommano cad 8,00 20,00 12,00 91,70 733,60 1´834,00 1´100,40 150,000

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato
B.07.04.0486 monoblocco tipo Milano a sezione quadrata o rettangolare realizzati con
.b fondo incorporato. Esclusi lo scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il

riempimento. Dimensioni interne 600 mm x 600 mm h 300 mm
Sommano cad --- 8,00 8,00 39,13 --- 313,04 313,04

37 Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato
B.07.04.0487 monoblocco tipo Milano a sezione quadrata o rettangolare. Esclusi lo
.b scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento. Dimensioni interne

600 mm x 600 mm h 300 mm
Sommano cad --- 20,00 20,00 35,77 --- 715,40 715,40

38 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato
B.07.04.0488 monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegati nel
.c convogliamento di acque meteoriche e superficiali per gravità di strade,

piazzali e aree non drenanti. Condizione di esposizione all'attacco chimico
XA1. Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40. Esclusi lo
scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento. 450 mm x 450 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 52´821,10 23´477,99



pag. 8

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 52´821,10 23´477,99

h 950 mm
Sommano cad 8,00 11,00 3,00 56,98 455,84 626,78 170,94 37,500

39 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale, prefabbricati
B.07.04.0490 in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a compressione del

calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio
XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento
a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di compensazione)
prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale con
apertura di dimensione nominale interna DN altezza nominale HN < 300
mm.
a2) dimensione nominale interna DN 600 X 600 mm - altezza nominale HN
100 mm del n.295/b
b) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale interno DN 600 mm o di sezione
poligonale con dimensione nominale interna DN 600 mm x 600 mm o DN
500 mm x 700 mm, sezione esterna poligonale di dimensioni nominali
esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in
aree di transito per tutti i tipi di veicoli 300 kN. Verifica di resistenza
eseguita dal produttore come da norma UNI EN 1917 appendice B.
b2) Dimensione nominale esterna DN 1300 X 1300 mm - altezza nominale
HN 200 mm del n.300/b.
c) n°2 elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non
armato, di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN, con
giunto a incastro, altezza nominale HN, classe di resistenza minima 30 kN/
mq
c2) dimensione nominale interna DN 1200 X 1200 mm - altezza nominale
HN 500 mm del n.320/b.
d) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo armato, con
fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale con dimensioni nominali
interne DN, altezza nominale HN, con giunto a incastro.
d2) dimensione nominale interna DN 1200 X 1200 mm, altezza nominale
HN 1100 mm del n.330/b

Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 600,32 3´001,60 --- 3´001,60 -100,000

40 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
B.07.04.0500 conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 500 x
.a 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg

Sommano cad 8,00 9,00 1,00 74,90 599,20 674,10 74,90 12,500

41 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
B.07.04.0505 conforme norma UNI EN 124 classe D 400 a telaio e coperchio tondo con
.c cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg

Sommano cad 5,00 --- -5,00 168,00 840,00 --- 840,00 -100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 53´066,94 27´319,59
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42 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
CVD.01.010. DPCM 17/05/2020
0010 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel

rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente
in cantiere e relative a:
- Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;
- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso
collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato
febbrile del personale superiore a 37,5° , modalità operative per
l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità
sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti
per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la
fruizione degli spazi e ambienti comuni e awio delle azioni di sanificazione
e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto
con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente
della Ditta Appaltatrice.

Sommano cadauno --- 5,00 5,00 8,06 --- 40,30 40,30

43 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
CVD.01.010. DPCM 17/05/2020
0020.a Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni

contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni
lavoratore presente in cantiere e solo per procedure contenute per specifici
motivi di sicurezza nel PSC.
Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/
uscita dai lugohi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di attuare gli
opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: PUNTO DI
CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia
per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense,
spogliatoi, bagni etc.) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale
interno e dipendente della Dita Appaltatrice compreso l'espletamento di
apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali
da osservare per il personale addetto alla gestone del controllo.

Sommano cadauno --- 35,00 35,00 8,06 --- 282,10 282,10

44 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
CVD.01.010. DPCM 17/05/2020
0030.d Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o

le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione
dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello a colori formato A4 in carta semi patinata gr 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la
durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

Sommano cadauno --- 10,00 10,00 1,25 --- 12,50 12,50

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 53´401,84 27´319,59
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45 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
CVD.01.010. DPCM 17/05/2020
0030.f Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce

diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi
pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata
dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.

Sommano cadauno --- 200,00 200,00 0,14 --- 28,00 28,00

46 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo
CVD.01.030. condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020
0020 Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale.

Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al O, 1 % o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
al O, 1 %. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al
comma 1 lettera
a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi.
Dell'awenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporta giorno,
ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le
modalità disposte.

Sommano cadauno --- 132,00 132,00 10,56 --- 1´393,92 1´393,92

47 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo
CVD.01.030. condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020
0050 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato

compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera
con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso l'onere della verifica dell'awenuta e corretta pulizia da
parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori
devono indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando
prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Sommano cadauno --- 44,00 44,00 8,27 --- 363,88 363,88

48 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo
CVD.01.040. condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 55´187,64 27´319,59
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0030 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strat di
tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce
per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di sterilizzazione prima del
confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all'efficienza
di filtrazione e resistenza respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, Il e IIR.
Quelle di tipo Il (tre strati) e Il R ( quattro strati) offrono una maggiore
efficienza di filtrazione batterica (   98%), la IIR è resistente anche agli
spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il
prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia prowisto deve
avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

Sommano cadauno --- 264,00 264,00 0,57 --- 150,48 150,48

49 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo
CVD.01.040. condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020
0130 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale

elastomerico (DPI lii CAT.) resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e
devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata.
Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa
norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra
large. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia
prowisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme
vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).

Sommano paio --- 264,00 264,00 0,20 --- 52,80 52,80

50 MAGGIORAZIONE COVID-19 SU IMPORTO LORDO LAVORI +
MAGG.COVI SICUREZZA
D Sommano a corpo --- 3´239,09 3´239,09 1,00 --- 3´239,09 3´239,09

51 Fornitura e posa di regolatore di portata installato a secco DN 150 tipo SUT
NP.01 45-3 , versione conica inclinata di 45° da flangiare alla tubazione in

ingresso attraverso flangia sciolta DIN EN 1092-1 forata secondo PN 10.
Carico piezometrico: 1,12 mCA
Portata di calcolo allo scarico: 38 l/s
DN entrata: 150
DN uscita: 300
Pressione massima ammissibile: 10 mCA
Comprensivo di accessori inox: n°1 attraversamento a parete standard DN
150, n°1 saracinesca piana DN1 50, n°1 prolunga asta 1,5 m

Sommano cad --- 1,00 1,00 25´143,00 --- 25´143,00 25´143,00

52 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione in
NP.02 calcestruzzo armato, Rck 40N/mm², convenientemente armato con acciaio

B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria,

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 83´773,01 27´319,59
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predisposto con impronte sulle pareti per consentire l’innesto delle
tubazioni, compresi tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte:
- elemento di fondo: dimensioni interne 150x150 cm, spessore 14 cm,
altezza interna 150 cm

Sommano cad --- 2,00 2,00 790,00 --- 1´580,00 1´580,00

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione in
NP.03 calcestruzzo armato, Rck 40N/mm², convenientemente armato con acciaio

B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria,
predisposto con impronte sulle pareti per consentire l’innesto delle
tubazioni, compresi tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte:
- elemento di prolunga: dimensioni interne 150x150 cm, spessore 14 cm,
altezza interna 50 cm

Sommano cad --- 1,00 1,00 287,00 --- 287,00 287,00

54 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione in
NP.04 calcestruzzo armato, Rck 40N/mm², convenientemente armato con acciaio

B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria,
compresi tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte:
- piastra di copertura: dimensioni 180x180 cm, spessore 22 cm con
forometria per chiusino classe D400 luce netta 60 cm

Sommano cad --- 2,00 2,00 390,00 --- 780,00 780,00

55 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento
NP.05 per pozzetti di ispezione, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il

raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro, con dimensione interne
80 x 80 cm, h = 75 cm (esterno 101 x 101 cm) - peso 700 kg;
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101
cm) - peso kg. 142
Fornitura e posa in opera di soletta di chiusura, con dimensione interne 80
x 80 cm, h = 15 cm - peso 200 kg;

Sommano cad --- 1,00 1,00 199,68 --- 199,68 199,68

56 Fornitura e posa in opera di griglia piana con rilievi antisdrucciolo, in ghisa
NP.06 sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124: luce netta

450x450 mm, telaio 550x550 mm, compresi tutti i materiali necessari per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sommano cad --- 11,00 11,00 235,00 --- 2´585,00 2´585,00

57 Fornitura e posa di elemento di rialzo realizzato in cemento vibropressato

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 89´204,69 27´319,59
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NP.07 Rck 40N/mm², confezionato con appositi mescolatori e costituito da un
impasto di cemento con inerti lavati di cava, passo d'uomo Ø60 cm,
spessore minimo 12 cm, dimensioni esterne minime 84x84 cm: altezza 12
cm

Sommano cad --- 15,00 15,00 55,00 --- 825,00 825,00

58 Fornitura e posa di tubi in PVC-U ad alte prestazioni De 200, prodotte con
NP.08 stabilizzanti e coloranti esenti da metalli pesanti, conformi alla norma EN

1401
Caratteristiche:
- giunzione a bicchiere con guarnizione tipo block ad alte prestazioni
- spessore 4,9 mm
- classe di rigidità: SN8

Sommano m --- 235,30 235,30 50,00 --- 11´765,00 11´765,00

59 Fornitura e posa di tubi in PVC-U ad alte prestazioni De 250, prodotte con
NP.09 stabilizzanti e coloranti esenti da metalli pesanti, conformi alla norma EN

1401
Caratteristiche:
- giunzione a bicchiere con guarnizione tipo block ad alte prestazioni
- spessore 6,2 mm
- classe di rigidità: SN8

Sommano m --- 117,50 117,50 63,00 --- 7´402,50 7´402,50

60 Fornitura e posa di tubi in PVC-U ad alte prestazioni De 315, prodotte con
NP.10 stabilizzanti e coloranti esenti da metalli pesanti, conformi alla norma EN

1401
Caratteristiche:
- giunzione a bicchiere con guarnizione tipo block ad alte prestazioni
- spessore 7,7 mm
- classe di rigidità: SN4

Sommano m --- 2,00 2,00 86,00 --- 172,00 172,00

61 Fornitura e posa di tubi in PVC-U ad alte prestazioni De 710, prodotte con
NP.11 stabilizzanti e coloranti esenti da metalli pesanti, conformi alla norma EN

1401
Caratteristiche:
- giunzione a bicchiere con guarnizione tipo block ad alte prestazioni
- spessore 17,4 mm
- classe di rigidità: SN8

Sommano m --- 24,00 24,00 443,00 --- 10´632,00 10´632,00

62 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido
NP.12 con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, colori ral 8023-7011, rigidità 8
KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei tubi é riferito a barre da 6 metri.

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 120´001,19 27´319,59
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Compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere: De 160 mm

Sommano m --- 172,90 172,90 32,00 --- 5´532,80 5´532,80

63 Fornitura e posa di pezzo speciale in PVC-U ad alte prestazioni: aumento di
NP.13 diamentro 200/250 mm, prodotte con stabilizzanti e coloranti esenti da

metalli pesanti.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 83,00 --- 83,00 83,00

64 Fornitura e posa di pezzo speciale in PVC-U ad alte prestazioni: ispezione
NP.14 200 mm con tappo a vite, prodotte con stabilizzanti e coloranti esenti da

metalli pesanti.
Sommano cadauno --- 5,00 5,00 145,00 --- 725,00 725,00

65 Fornitura e posa di pezzo speciale in PVC-U ad alte prestazioni: ispezione
NP.15 250 mm con tappo a vite, prodotte con stabilizzanti e coloranti esenti da

metalli pesanti.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 231,00 --- 231,00 231,00

66 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
NP.16 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato,
per copertura tubi

Sommano m³ --- 168,81 168,81 37,20 --- 6´279,73 6´279,73

67 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
NP.17 carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui

al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con
blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore
100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con
telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610
mm, peso non inferiore a 95 kg

Sommano cad --- 11,00 11,00 296,93 --- 3´266,23 3´266,23

68 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
NP.18 una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico

medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5
(norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti,
compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato,
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 136´118,95 27´319,59
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R I P O R T O 136´118,95 27´319,59

da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Sommano m³ --- 311,94 311,94 82,50 --- 25´735,05 25´735,05

69 Fornitura di sistema di canalizzazione "tubo in tubo", costituito da due
TR.003 tubazioni corrugate a doppia parete in polietilene entrambe prodotte e

testate secondo norma EN 13476 per sistemi di fognatura interrati senza
pressione. La tubazione esterna riveste la duplice funzione di sistema
protettivo dell'altra tubazione contenuta all'interno e di sistema di
contenimento / raccolta (sicurezza aggiuntiva) contro eventuali perdite dei
liquidi convogliati nella tubazione interna. Tubazione esterna del diametro
esterno De 630 (ID min.535) mm in classe di rigidità anulare SN4;
tubazione interna del diametro esterno massimo De 468 mm (ID min. 400
mm). La tubazione interna sarà dotata di appositi collari atti a costituire un
sistema di appoggio distanziato dentro alla tubazione esterna protettiva.
Entrambe le tubazione devono essere dotate di sistema di giunzione a
bicchiere (o manicotto) corredate di relative guarnizioni elastomeriche in
EPDM.

Sommano m 166,10 --- -166,10 273,00 45´345,30 --- 45´345,30 -100,000

70 Fornitura e posa in opera di manicotto per giunzione tubazione corrugata
TR.004 dimensioni De 630 mm, ID 535 mm, comprensivo di guarnizioni

Sommano cadauno 30,00 --- -30,00 158,90 4´767,00 --- 4´767,00 -100,000

71 Fornitura e posa in opera di manicotto per giunzione tubazione corrugata
TR.005 dimensioni De 468 mm, ID 400 mm, comprensivo di guarnizioni

Sommano cadauno 30,00 --- -30,00 180,00 5´400,00 --- 5´400,00 -100,000

72 Fornitura e posa in opera di TEE 90° PEAD dimensioni De 468 mm - ID
TR.006 400 mm, dotata di tappo con chiusura ermetica superiore per ispezione

tubazione principale fognatura
Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 204,40 1´022,00 --- 1´022,00 -100,000

73 Predisposizione allaccio alla fognatura comunale, da limitare alla proprietà
TR.007 privata fino all'innesto su fognatura di realizzazione, comprensivo di scavo,

letto di posa, tubazione in PVC rigido diam. 160 mm, manicotto di raccordo
su tubazione "tubo in tubo" della fognatura di nuova realizzazione, rinfianco
e reinterro, materiale occorrente e pezzi speciali e tutto quanto occorrente
per dare il lavoro finito

Sommano cadauno 11,00 --- -11,00 350,00 3´850,00 --- 3´850,00 -100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 108´880,75 183´030,86 74´150,11 68,102
C:001 VIA MILITE IGNOTO 108´880,75 175´256,84 66´376,09 60,962
C:001.001  Demolizioni e scavi 34´471,87 79´993,73 45´521,86 132,055
C:001.002  Costruzioni 74´408,88 76´633,16 2´224,28 2,989
C:001.003  Opere in economia --- 18´629,95 18´629,95 (*)
C:002 ONERI SICUREZZA --- 7´774,02 7´774,02 (*)
C:002.004  Costi sicurezza --- 2´210,95 2´210,95 (*)
C:002.005  Oneri COVID-19 --- 5´563,07 5´563,07 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 108´880,75 183´030,86 161´854,00 87´703,89

Totale variazione  euro 74´150,11 68,102

 Muggiò, 09/09/2021

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE (VA)




